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El presente Informe de Ingeniería titulado “Análisis del Cronograma de Ejecución de 
Obra, en la Obra Mejoramiento del Servicio Educativo de La I.E.I N° 111, Tocache- San 
Martin”, se elaboró con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas de 
la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería Civil y 
Arquitectura - Universidad Nacional de San Martín y adquiridas en las distintas 
oportunidades laborales que tuve, así como también en los cursos impartidos en el Ciclo de 
Complementación Académica 2013 - I. 
La finalidad del Informe es elaboración de los cronogramas de ejecución de obra, 
cronograma valorizado de obra, y el cronograma de adquisición de materiales de obra: 
mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N° 111, Tocache - San 
Martín, haciendo un análisis de los parámetros o variables que puedan causar un atraso en 
las ejecuciones de obras y buscar soluciones a corto o a largo plazo. 
Para el desarrollo del presente informe, se realizó los metrados, análisis de costos unitarios 
y la elaboración del presupuesto, para luego elaborar los cronogramas de ejecución, 
valorizado y de adquisición de materiales, así como la coordinación directa con el asesor 
del presente informe. 
Como resultado se obtuvieron los Metrados, Análisis de Costos Unitarios, Presupuesto, 
Cronograma de Ejecución de Obras, Cronogramas Valorizados, y el, Cronograma de 
Adquisición de Materiales presentados como propuesta, la cual cumpliría la finalidad del 
presente informe. 














This Engineering Report entitled "Analysis of the Work Execution Schedule, in the Work 
Improvement of the Educational Service of the IEI N ° 111, Tocache-San Martin", was 
elaborated with the purpose of applying the knowledge acquired in the classrooms of the 
Professional Academic School of Civil Engineering - School of Civil Engineering and 
Architecture - National University of San Martin and acquired in the different job 
opportunities I had, as well as in the courses taught in the Academic Completion Cycle 
2013 - I. 
The purpose of the report is the preparation of work execution schedules, valued work 
schedule, and the schedule of acquisition of construction materials: improvement of the 
educational service of the educational institution No. 111- Tocache San Martín, making an 
analysis of the parameters or variables that may cause a delay in the execution of works 
and seek solutions in the short or long term. 
For the development of this report, the metrics, analysis of unit costs and the preparation of 
the budget were made, to then elaborate the implementation, valued and material 
acquisition schedules, as well as the direct coordination with the advisor of this report. 
As a result, we obtained the Estimates, Unit Cost Analysis, Budget, Works Execution 
Schedule, Valued Schedules, and the Material Acquisition Schedule presented as a 
proposal, which would fulfill the purpose of this report. 
 















2.1. Antecedentes del problema 
 
Actualmente se viene observando algunas deficiencias e incoherencias en los Cronogramas 
de Ejecución de Obra en muchos Expedientes Técnicos de diferentes tipos de proyectos 
correspondientes a Obras Civiles, trayendo como consecuencia un inadecuado manejo y 
control del presupuesto, un tiempo de ejecución programado lejos de la realidad, una mala 
distribución de los materiales, entre otros inconvenientes que se presentan durante la 
ejecución de dichos proyectos. 
 
Es importante realizar adecuadamente la distribución de los montos según lo programado 
en el Cronograma Valorizado de Obra, así la empresa ejecutora tendrá un control casi con 
exactitud sobre presupuesto programado por mes, el Informe de Ingeniería elaborará 
también el formato del Cronograma de Adquisición de Materiales. Haciendo uso de 
herramientas ya conocidas se podrá realizar dichos formatos, tendrá un análisis sobre los 
costos, tiempo y el contexto en donde se desarrollará dicho proyecto. 
 
La Institución Educativa Nº111 Cercado de Tocache forma parte del “Corredor 
Educativo Sector Las Palmas” brindando actualmente inadecuados servicios educativos 
a niños y niñas del II Ciclo de la Educación Básica Regular, debido a que sus ambientes 
pedagógicos, complementarios, administrativos y de servicio están fuera de los parámetros 
mínimos exigidos por el sector educación. 
 
La I.E Nº 111 de la provincia y distrito de Tocache fue creada el 25 de marzo de 1975 
mediante R.D.Z Nº 0317, funcionando desde entonces hasta 1996 en diferentes ambientes 
alquilados, por iniciativa de la APAFA compran un terreno de 1,764.00 m2 ubicado en la 
Av. Aviación Cdra 3; en este terreno se construye un ambiente para la dirección y aula de 
material noble y techo de calamina, luego se construye un aula más, quedando así con 2 
aulas y un ambiente para la dirección.  
 
La situación actual de la infraestructura de la institución educativa Nº 111, presenta fallas 
estructurales en todas sus edificaciones, ante esta problemática el Gobierno Regional de 
San Martín contrata al CONSORCIO PALMAS para la elaboración del Expediente 
Técnico y la Ejecución de la Obra. 
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2.2. Alcances  
El presente Informe de Ingeniería tiene por finalidad, analizar los diferentes factores que 
influyen en la elaboración del cronograma de ejecución de la obra: “Mejoramiento del 
Servicio Educativo de La I.E.I N° 111, Tocache- San Martin”, razón por la cual se ha 
elaborado un proyecto a nivel de planos definitivos; haciendo uso de herramientas 
informáticas como el software S10, Microsoft Excel, Ms Project para realizar la 
programación para la ejecución de la obra, cronograma valorizado de obra y el cronograma 
de adquisición de materiales. 
El siguiente informe de Ingeniería realizará un análisis del Cronograma de Ejecución de 
Obra, el Cronograma Valorizado de Obra, para después elaborar el cronograma de 
adquisición de materiales, que luego será usado para su respectivo análisis por la empresa 
Contratista encargada de ejecutar dicho proyecto de obra civil.  
 
1.2.1. Ubicación del Proyecto 
El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Tocache, al sur del departamento de 
San Martín siguiendo la carretera Fernando Belaunde Terry, a la altura del Km. 358 desde 
la ciudad de Moyobamba y 251.6 km desde Tarapoto.  
Localización:  
La Institución Educativa N° 111 está ubicada en el departamento de San Martín, Provincia 
Tocache, Distrito de Tocache, localidad de Tocache. 
Localidad :  Cercado de Tocache 
Distrito :  Tocache 
Provincia :  Tocache 
 
1.2.2. Características del Terreno 
La infraestructura de la Institución Educativa N° 111, se construirá en un nuevo terreno 
con un área de 10, 732.605 m2. 
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Límites y linderos: 
Según plano general de propuesta arquitectónica: 
Por el Frente   :  Limita con Calle S/N (119.21 ml.) 
Por el Lado Derecho :  Limita con Jr. Chorro San Juan (90.89 ml.) 
Por el Lado Izquierdo :  Limita con Jr. Ricardo Palma (88.46 ml.) 
Por el Fondo    : Limita con Calle S/N (120.18 ml.) 
 
1.2.3. Topografía del Terreno 
En general la topografía del terreno es plana, por lo cual no se requerirán movimientos de 
tierra significativos para alcanzar los niveles ideales para la construcción de la 
infraestructura. Es indispensable considerar un adecuado sistema de drenaje pluvial para 
asegurar la menor infiltración posible y garantizar la seguridad de los componentes 
estructurales de la infraestructura. 
 
1.2.4. Vías de Accesos 
El acceso a la ciudad de Tocache es por vía terrestre, desde la ciudad de Lima es por la 
Carretera Central hasta la ciudad de Huánuco, Tingo María, siguiendo por la carretera 
Fernando Belaunde Terry Sur hasta la ciudad de Tocache. 
Desde la ciudad de Tarapoto existe una distancia de 155 km (Carretera Fernando Belaúnde 
Terry Sur). El viaje se realiza en autos o combis en un tiempo aproximado de 4.30 horas, 
la vía es en su totalidad asfaltada con ciertos tramos que están deteriorándose. En la tabla 
N° 01 se presenta el costo de transporte desde distrito de Tarapoto hasta el distrito de 
Tocache. 
Tabla 1:  
 Costo de Transporte Tarapoto – Tocache. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia, Datos Obtenidos de la Empresa de 
Transportes Pizana Express. 
MEDIO DE TRANSPORTE CABINA TOLVA 
Combi 55 S/.  
Auto 65 S/.  









El desarrollo del presente Informe de Ingeniería se limita a la elaboración del cronograma 
de ejecución de obra, de la obra: mejoramiento del servicio educativo de la Institución 
Educativa Nº 111- cercado de Tocache, de la localidad de Tocache, donde está 
comprendido la construcción de un  03 módulos de 02 aulas cada uno, otro módulo que 
será usado para salas múltiples y comedor, y un módulo administrativo, así mismo la 
construcción de un cerco perimétrico de albañilería y cerco perimétrico vivo que circulará 
toda el área perteneciente a la Institución Educativa. 
 
Con respecto al estudio de parámetros de la programación de obra, cronograma valorizado 
de obra, para obras de edificaciones en nuestro medio muy poco se conocen de manera que 
para el desarrollo del presente Informe de Ingeniería se deberá adaptar ciertos criterios y 
resultados, teniendo en consideración la zona en que se va ejecutar la obra. 
1.4. Justificación 
 
El desarrollo del informe de ingeniería se justifica porque propone hacer un Análisis del 
Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Obra, y que permitiría 
tener un control adecuado del presupuesto programado, tiempo de ejecución programado 
por mes.  
El Cronograma Valorizado es muy importante para las empresas Contratistas encargadas 
de ejecutar obras civiles, porque con estos formatos tendrán un adecuado control interno 
sobre sus beneficios o pérdidas que tendrían durante todo el tiempo de ejecución de obra 
programado. 
Además, el presente trabajo podrá servir como material de consulta para aquellas personas 
dedicadas a la elaboración de expedientes técnicos de centros educativos, utilizando para 
ello bibliografía de costos, cronogramas de ejecución de obra, cronograma valorizado de 
obra en edificaciones u otros tipos de obras civiles adaptándose a la zona de estudio. En 
consecuencia, el Proyecto se considerará como un aporte de la Facultad de Ingeniería Civil 








II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes Teóricos 
El desarrollo del presente Informe de Ingeniería, estará contribuyendo con toda la 
información necesaria para la realización de este importante proyecto. La elaboración del 
presupuesto como antecedente de información se realizó a partir de presupuestos con 
costos unitarios elaborados y estandarizados por CAPECO, además de ser complementado 
con el programa S10 2005. 
Como antecedentes teóricos tenemos los siguientes: 
Programa de Canon Minero (2010) Mejora de la Elaboración, Evaluación y Aprobación 
de expedientes técnicos y estudios definitivos-Modulo 10: Elaboración y Aprobación de 
Expedientes Técnicos (pp. 15). El Ministerio de Economía Y Finanzas, en su módulo de 
Buenas Practicas en Gestión de la Inversión dice: en la formulación del cronograma de 
obra, debe considerar todas las partidas genéricas del proyecto. Se deberá presentar un 
cronograma de obra con diagrama de barras, en las que se deberá establecer el valor en 
cada periodo programado y por cada partida del presupuesto, indicando los montos 
valorizados por mes y el porcentaje correspondiente. 
Sánchez, J. C (1997) Manual de Programación y Control de Programas de Obras (pp. 1), 
donde dice que en todo proyecto a realizar es de vital importancia aprender a planificar, 
programar y controlar; igualmente interpretar y analizar sus resultados. 
López, H & Moran, C (1998), Programación PERT - CPM y Control de Proyectos, 
donde se encuentra información orientada del presente trabajo. 
 
Salinas, M (2012), Costos Y Presupuestos de Obra, información que se ha empleado en el 
desarrollo de este trabajo. 
De igual manera en la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad 
Nacional de San Martin, existen trabajos relacionados con el presente trabajo, tales como 
Informes de Ingeniería elaborados con la finalidad de optar el Título Profesional de 
Ingeniero Civil, habiéndose tomado en cuenta los siguientes: 
Panduro, L (2010), en su Informe de Ingeniería Titulado: “Costos y Presupuestos del 
Proyecto de Ampliación y Adecuación Puesto de Salud Yarina”, recomienda que para la 
construcción de la obra se tome en cuenta todos los parámetros establecidos según los 




Ruiz, M (2010), en su Informe de Ingeniería Titulado: Costos y Presupuestos de la Obra 
“Construcción de un Módulo de 02 Aulas y un Módulo para Dirección y Sala de 
Profesores de la Institución Educativa Bilingüe Integrada Nº 0055 – Localidad de 
Pucallpa, Distrito de Huimbayoc – San Martin, concluye que los precios de los insumos a 
utilizar en la obra, fueron cotizados en la ciudad de Tarapoto, a excepción de los agregados 




2.2.1. Objetivo General 
Hacer un análisis de los Cronogramas de Ejecución de Obra, así obtener un plazo de 
ejecución exacta, y por ende un adecuado control del tiempo programado por mes. 
2.2.2. Objetivos Específicos 
Elaborar el presupuesto total de la obra, previo a la elaboración de los cronogramas. 
Elaborar el Cronograma de Ejecución de Obra del expediente técnico correspondiente al 
Mejoramiento de Servicio Educativo de la I.E.I N°111. 
Elaborar el Cronograma Valorizado de Obra para obtener los montos mensuales según la 
programación de obra, para el control de las valorizaciones.  
Elaborar el cronograma de adquisición de materiales. para tener un control adecuado de la 
distribución de los materiales mensual programado durante todo el plazo de ejecución de 
obra. 
2.3. Marco Teórico y Conceptual 
2.3.1. Marco Teórico  
Para elaborar el cronograma de ejecución de obra, el cronograma valorizado de obra, es 
necesario conocer los diferentes conceptos que están relacionados entre sí, como costos, 
presupuestos y programación.  
 
Dentro del marco teórico lo dividiremos en tres partes, la primera una breve introducción 
del Proyecto, el cual se detalla la memoria descriptiva del proyecto, indicando las 
principales características de cada especialidad, la segunda el Costo y Presupuesto de la 
Obra, con teorías y conceptos sobre metrados, análisis de precios unitarios, así como los 
costos directos e indirectos. Y tercero la programación de Obra. 
2.3.1.1. Memoria Descriptiva. 
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La Institución Educativa Nº111 Cercado de Tocache forma parte del “Corredor Educativo 
Sector Las Palmas” brindando actualmente inadecuados servicios educativos a niños y 
niñas del II Ciclo de la Educación Básica Regular, debido a que sus ambientes 
pedagógicos, complementarios, administrativos y de servicio están fuera de los parámetros 
mínimos exigidos por el sector educación. 
El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Tocache, al sur del departamento de 
San Martín siguiendo la carretera Fernando Belaunde Terry, a la altura del Km. 358 desde 
la ciudad de Moyobamba y 251.6 km desde Tarapoto, específicamente el área comprende 
las interconexiones viales Tocache. 
Las instalaciones de la I.E.I Nº111 Tocache se construirán en el nuevo terreno designado 
para el funcionamiento del Centro Educativo. Sin embargo, el local educativo actual está 
conformado por 3 edificaciones y es de uso exclusivo del nivel inicial, pero su 
infraestructura tiene serios problemas estructurales. 
 
2.3.1.1.1. Descripción del Proyecto Arquitectónico. 
El planteamiento arquitectónico se desarrolla en base a las características ambientales 
particulares de la zona en la cual se ubica el proyecto, y este se emplaza ocupando parte 
del terreno de la II.EE, considerando áreas de extensión para una posible futura ampliación 
de servicios o áreas agrícolas. 
El desarrollo del partido arquitectónico está conformado por 05  edificaciones de un solo 
piso constituidos por 01 administración, 01 Sum-Comedor, y 03 módulos de dos aulas con 
servicios higiénicos y depósitos independientes. Además incluye 01 cisterna y tanque 
elevado. 
El planteamiento general se desarrolla en torno a una organización  perimetral alrededor 
de dos patios. La disposición de cada uno de los módulos  se plantea bajo criterios de una 
estructura secuencial y funcional propia de la II.EE. La propuesta Incluye zonas 
pedagógicas (aulas), administrativas y complementarias, las cuales están relacionadas 
física y funcionalmente. 
 
Cercano al ingreso se encuentra el módulo administrativo para facilitar que las actividades 
propias de estos ambientes se lleven a cabo sin interrumpir las actividades tanto 
pedagógicas como complementarias. De igual modo los ambientes complementarios como 
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el SUM, cocina + almacén (despensa) se están ubicando cercanos al ingreso logrando con 
ello mayor orden y control visual desde los ambientes administrativos. 
El planteamiento de servicios higiénicos se encuentra físicamente diferenciado, 
planteándose los servicios del personal contiguo a los ambientes administrativos y los del 
alumnado contiguo a las aulas y con ingreso a través de estas, para permitir el control 
visual y orden al interior de estas en general. Según se indica en la normatividad (Normas 
Técnicas Para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular- NIVEL INICIAL). 
La propuesta incluye un número adecuado de aparatos sanitarios para satisfacer la 
demanda estudiantil según la normativa de Instituciones de Nivel Inicial, con las 
condiciones y dimensiones adecuadas para niños de inicial. 
El área pedagógica está conformada por 06 aulas: 
Estas están dispuestas en la parte superior derecha del terreno, con el área normativa que 
permite el desarrollo de los rincones pedagógicos propios de este nivel educativo y 
cercano al patio de formación y al área de juegos. Adicionalmente por cada edificación 
constituida por dos aulas plantea un aula exterior techada. 
El patio de formación está ubicado en la parte central, y se convierte en un elemento 
articulador de la propuesta dado que mediante este se accede hacia cada una de las 
edificaciones, además permite la realización de las actividades cívico patriotas, físicas y 
recreativas. 
La orientación de los módulos en su mayoría permite un correcto asolamiento y una 
ventilación cruzada. Y en el caso en el que los módulos están siendo perjudicados con 
asolamiento directo y se propone para ellos protegerlos por  medio de aleros y vegetación 
que impida la mayor incidencia de los rayos solares. 
2.3.1.1.2. Conceptualización del diseño. 
El diseño se conceptualiza en la integración del niño con el aprendizaje y el 
descubrimiento de nuevos saberes y valores, creando de la institución educativa un espacio 
que logre incentivar y motivar el interés y las ganas de desarrollarse como personas de 
bien, dentro de un marco y un ambiente armónico. 
2.3.1.1.2.1. Zonificación 
Se propone una distribución agrupada en cuatro zonas diferenciadas, pero con relación 
funcional directa y/o indirecta, según las características del ambiente y las actividades que 
se desarrollan dentro de ellas. 
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a. Zona Administrativa. - En esta zona se concentra los ambientes de carácter 
administrativo, y se haya próximo al ingreso principal para un mayor control visual hacia 
el interior de la institución como con el exterior. 
b. Zona Pedagógica. - En esta zona se desarrollan íntegramente las aulas pedagógicas. 
Así mismo, estas se hallan muy próximas a las aulas exteriores conectadas directamente 
desde una circulación de transición con cobertura. 
c. Zona Complementaria. - En esta zona se ubica los ambientes complementarios al 
servicio tanto educativo como Administrativo (SUM - comedor y cocina). 
d. Zona Recreativa. - En este sector se concentra las áreas de carácter recreativo que 
involucran principalmente el desarrollo de actividades de recreación activa (área de 
juegos) y de recreación pasiva o cívicos (patios). 
2.3.1.1.2.2. Circulación. 
El acceso desde el exterior se logra a través de una vereda de circulación de 2.00m. De 
ancho que comunica directamente hacia el patio principal techado y lateramente hacia la 
zona administrativa. Así mismo se logra una comunicación mediante veredas de transición 
que relacionan las aulas pedagógicas con el patio central y el SUM Comedor con el patio 
principal techado.  
Debido a las características topográficas se ha planteado plataformas a un mismo nivel; 
desde el ingreso hasta los accesos a cada una de las edificaciones, por ello no se ha 
considerado necesario el desarrollo de rampas ni graderías. 
2.3.1.1.2.3. Función 
La funcionabilidad de la propuesta arquitectónica es la base para un óptimo y adecuado 
desarrollo de todas las actividades que se desarrollan dentro de la institución educativa. 
Por ello se ha considerado un análisis de relación de zonas y a su vez de cada uno de los 
ambientes que componen cada edificación. 
2.3.1.1.2.4. Volumetría 
Las edificaciones que componen el planteamiento arquitectónico presentan una volumetría 
diferenciada entre sí.  
El área administrativa y el SUM Comedor componen una volumetría típica de una 
infraestructura de la zona, que se caracteriza por el desarrollo de bloques rectangulares 
10 
 
hasta cierta altura y que culminan con un cerramiento superior definido por techos a dos 
aguas.  
Las aulas pedagógicas presentan una volumetría hexagonal que culmina en una cobertura a 
modo de cono. Y se hayan conectadas a través de un elemento de base rectangular de 
menor altura. Sin embargo, estas edificaciones presentan similitudes en cuanto a sus 
alturas máximas, que oscilan entre los 5.00m y los 5.40 metros.  
Asimismo, se logra resaltar como elemento central, un volumen semi-virtual definido por 
columnas metálicas que rematan en una cobertura parcialmente cilíndrica. Esta se haya 
sobre el patio principal. Sin embargo, el tanque elevado; debido a sus características 
estructurales y mayor altura, difiere de los demás volúmenes; es por ello que en lo posible 
se trató de ubicar en un sector algo distante del resto de la infraestructura educativa.  
2.3.1.1.2.5. Accesos 
El acceso hacia la institución educativa se realizará por  la calle s/n; aproximadamente a 18 
metros de la esquina con el Jirón Chorro San Juan debido a que ésta es una vía de tránsito 
vehicular moderado y a su vez se halla próximo al sector poblacional atendido. 
 
2.3.1.1.2.6. Orientación 
a. Eje Magnético. - El terreno se encuentra girado en 74º en dirección Nor– Este.  
b. Vientos. - Para la zona de selva los vientos suelen venir de Sur Este – NorOeste o 
viceversa, la ciudad de Tocache no presenta con frecuencia vientos huracanados. 
 
c. Solar. - El recorrido del sol se da de este a oeste, en horas de la mañana incide con 
mayor fuerza sobre las edificaciones 03 y 05, y en horas de la tarde sobre la edificación 04, 
superando esta característica con volados y arborización que no afectan el ingreso de la luz 
natural, sino que protegen de la luz solar directa. Esta orientación solar ligada a orientación 
del eje magnético es óptima para el desarrollo normal de las actividades. 
 
2.3.1.1.2.7. Materiales de acabados 
Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad 
Muros: 




En los zócalos de cocina y servicios higiénicos en general, se utilizará revestimientos 
cerámicos, con alturas entre 1.80m y 2.10m, asimismo los muebles de concreto serán 
también enchapados. 
Pisos: 
En Interiores se utilizará revestimientos cerámicos de alto tránsito y antideslizantes de 
grado de utilización 4 o 5. En exteriores se utilizará cemento frotachado o semipulido y 
bruñado. 
Coberturas: 
En las edificaciones se emplearán coberturas de paneles metálicos h=45mm, adheridos 
sobre las losas aligeradas con una membrana asfáltica. Así mismo se emplearán coberturas 
de policarbonato alveolar solar tanto en el patio principal techado como en las aulas 
exteriores techadas. 
Contrazócalos: 
En interiores se utilizarán contrazócalos de h= 10 cm y el material será de acuerdo al piso 
propuesto. En exteriores se utilizarán contrazócalos de cemento pulido de h=40cm. con 
aplicación de impermeabilizante. 
Puertas: 
En el comedor y módulo administrativo se emplearán puertas de madera machihembrada 
de una y/o dos hojas, según planos. Asimismo, se incorporará un visor de cristal templado 
transparente a las puertas de las aulas pedagógicas. Y en el caso de las puertas para 
servicios higiénicos (no tabiquería), éstas contarán con rejillas inferiores de ventilación. 
Ventanas:  
Se empleará ventanas con marco de aluminio, y estas presentarán malla electrosoldada y 
galvanizada y/o cristal templado de 6mm. Según especifique el tipo de ventana que se 
indica en los planos. 
Aparatos Sanitarios: 
Se empleará Inodoros de cerámica vitrificada, nacional blanca. Lavatorios de cerámica 
vitrificada, nacional blanca y para baterías de lavaderos, se utilizará ovalines empotrados 
bajo mesas de concreto. 
2.3.1.1.2.8. Áreas y metas físicas: 
Edificación Nº 01:  
Área promedio del aula: 131.06 m2 
Ocupación: 97 alumnos del nivel inicial en 2 turnos, mañana (50) y   tarde (47). 
12 
 
Descripción: Conformado por muros de ladrillo con columnas y vigas de amarre, techo de 
calamina metálica sobre tijerales de madera, puertas de madera, ventanas pequeñas de fierro y 
piso de cemento pulido. Está compuesta por 03 ambientes, dos aulas y la dirección.  
Fecha de Construcción: Año 1997 
Observación: Los muros se encuentran con asentamiento severo a moderado, tijerales con 
resquebrajamientos y corrosión severa en el techo de calamina.   
 
Edificación Nº 02:  
Área total: 203.30m2 
Ocupación: 46 alumnos del nivel inicial. 
Descripción: Conformado por muros de ladrillo con columnas y vigas de amarre, techo de 
calamina metálica sobre tijerales de madera, cielo raso de superboard, puerta de madera, 
ventanas de madera con fierro y piso de cemento pulido. Está compuesta por 04 ambientes, 03 
aulas y 01 servicio higiénico. 
Antigüedad: 14 años. 
Edificación Nº 03:  
Área total :  29.12m2 
Ocupación :  Servicios Higiénicos. 
Descripción : El material de construcción es de muro de ladrillo con columnas y vigas de 
amarre, techo de calamina metálica sobre tijerales de madera, piso de cemento bruñido y el 
baño está conformado por sanitarios básicos de losa de 2da. Está compuesto por 02 ambientes 
de SS.HH (1 lavadero y 1 urinario). 
Fecha de Construcción: Año 1998. 
Obras Exteriores: 
Presenta juegos recreativos, cerco perimétrico deteriorado por antigüedad. Esta situación 
representa peligro latente para la salud y vida de los niños. 
 
2.3.1.1.3. Características Estructurales 
En el planteamiento estructural, los ambientes han sido proyectados mediante un sistema 
constructivo de concreto armado en vigas y columnas y muros de albañilería confinada, los 
techos serán de losa aligerada cubiertos en la cara superior con una membrana asfáltica 
autoadhesiva y paneles metálicos. 
Las losas de los pabellones para aulas y laboratorios son macizas y aligeradas convencionales, 
las cuales se apoyan sobre un sistema de pórticos de concreto armado  
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conformado por vigas, columnas y muros estructurales. A diferencia de los pabellones 
destinados a cocina y comedor el cual es de un solo nivel y con techo compuesto por 
tijerales de madera y cobertura liviana. 
La cimentación está formada por zapatas aisladas para columnas, vigas de cimentación y 
cimientos corridos para los muros. 
La losa tiene un espesor de 0.075 m (losa maciza en parasol) y 0.20m (losa aligerada), las 
cuales están diseñadas para una sobrecarga de 250 kg/cm2 (aulas 2do piso), 300 kg/cm2 
(sala de lectura 2do piso), 750kg/cm2 (almacén de libros 2do piso), 400kg/cm2 (corredores 
y escaleras), 250kg/cm2 + 150kg/cm2 de tabiquería en el 2do piso y 100kg/cm2 en la 
azotea. 
Las Normas utilizadas para la elaboración del diseño son: el Reglamento Nacional de 
Construcciones, las Normas técnicas de edificaciones, American Concrete Institute ACI 
318 y el American Institute of Steel Construction AISC-LRFD. 
2.3.1.1.3.1. Condiciones de cimentación 
De acuerdo al estudio de Mecánica de Suelos del proyecto, se tiene las siguientes 
condiciones de cimentación. 
Tabla 2:  
Condiciones de Cimentación. 
Tipo de cimentación Cimiento corrido, vigas de cimentación y 
zapatas aisladas 
Estrato de apoyo de 
cimentación 
Arena arcillosa 
Profundidad mínima de 
cimentación 
Df= 1.50 m 
Presión admisible del terreno 2.14 kg/cm2 




Agresividad del suelo No existe agresividad de sulfatos cloruros 
Cemento de concreto en 
contacto con el subsuelo 
Portland tipo I (cemento común, para usos 
generales), o IP (cemento Portland con 
acción Puzolánica) 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.3.1.1.3.2. Parámetros Sísmicos 
Los parámetros sísmicos usados se muestran en la tabla N° 03. 
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Tabla N° 03:  
Parámetros Sísmicos. 
C Factor de aplicación sísmica 1.4 ≤ 2.5 
Z Factor de Zona 0.3 (Zona 2) 
U Factor de categoría de edificación  1.5 Categoría "A" Edificaciones 
esenciales 
S Parámetro del suelo 
S=1,0 (Roca o suelos muy 
rígidos) 
R Coeficiente de reducción 
Sistema Estructural 
Muros estructurales Rx = 8 
Muros estructurales Ry = 7 
G aceleración de gravedad 9.81 m/seg2 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.3.1.1.4. Instalaciones Sanitarias 
2.3.1.1.4.1. Sistema de agua potable 
El desarrollo, del proyecto consta básicamente de la construcción de las redes generales 
del sistema de abastecimiento de agua potable del Instituto Educativo. En este caso se ha 
adoptado un sistema de alimentación indirecto, en donde la tubería de ingreso proveniente 
de la red pública alimentará a la cisterna proyectada de 12m3, posteriormente mediante los 
equipos de bombeo el agua será impulsada al tanque elevado proyectado de 6m3, desde 
donde se abastecerá a todos los aparatos sanitarios del Instituto Educativo 
 
La tubería de la red pública que alimentará a la cisterna proyectada será de 1”. La tubería 
de succión de la cisterna será de 2” y la tubería de impulsión hacia el tanque elevado 
proyectado será de 1.1/2”. Del tanque elevado saldrá una tubería de alimentación principal 
de 2” para abastecer a los aparatos sanitarios. Los diámetros para los aparatos sanitarios se 
han calculado de acuerdo a las demandas de cada uno. 
 
El sistema de bombeo se localizará sobre la cisterna proyectada y estará conformada por 2 
electrobombas (01 operativa y 01 reserva), diseñadas para suministrar el 100% de la 
máxima demanda simultanea de 1.89 l/s. 
2.3.1.1.4.2. Sistema de desagüe 
El sistema de evacuación y disposición final se ha desarrollado teniendo en consideración 
lo previsto en la norma IS.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones – Capítulo 
destinado a Instalaciones Sanitarias para Edificaciones. 
15 
 
Cabe mencionar que para la disposición final de las aguas residuales se ha previsto utilizar 
un sistema conformado 03 biodigestores autolimpiables y pozos de percolación 
dimensionados especialmente para tal fin. 
El Sistema será íntegramente por gravedad y permitirá la descarga de todos los SS.HH de 
todas las áreas del centro educativo. 
El proyecto consta básicamente de la construcción de una red de desagüe, conformado por 
tuberías de PVC-CP y cajas de registro que recolectaran las descargas de los aparatos 
sanitarios desde el interior de las edificaciones hacia la red exterior y finalmente hacia 
sistema de disposición final. 
Las tuberías de desagüe han sido dimensionadas sobre la base de los flujos máximos 
determinados usando el método de la descarga de los aparatos sanitarios. El 
dimensionamiento de las tuberías se hará en función de las unidades de descarga probables 
y los diámetros. 
Se ha diseñado un sistema de ventilación mediante tuberías instaladas en los muros de la 
edificación de tal forma que se obtenga una máxima eficiencia en todos los puntos que 
requieran ser ventilados, a fin de evitar la ruptura de sellos de agua, alzas de presión y la 
presencia de malos olores. 
 El centro Educativo contara con un sistema de tratamiento primario independiente, como 
disposición final de aguas residuales. Este sistema estará conformado por 03 biodigestores 
autolimpiables de 7000 litros de capacidad y 06 pozos de percolación de 2.50m de 
diámetro y 4.70m de profundidad. 
 
2.3.1.1.4.3. Sistema de drenaje pluvial 
Se ha considerado canaletas de recolección de aguas pluviales en todo el perímetro de la 
losa deportiva. 
El sistema del drenaje se consideró zanjas recolectoras (trincheras) para la rápida captación 
de aguas infiltradas en donde se coloca una tubería perforada que a su vez está cubierto por 
una manta de geotextil para evitar la colmatación por partículas finas del suelo. 
Para las trincheras recolectoras se ha considerado tubería PVC de 4”, estas a su vez 
conducen el agua hacia las trincheras laterales que tienen tubería PVC de 8” que se 
conectan entre sí con cajas de concreto y descargan sus aguas hacia una zona baja 
conectada con tubería PVC de 8” mediante buzones.   
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2.3.1.1.5. Instalaciones Eléctricas 
2.3.1.1.5.1. Sistema eléctrico adoptado  
El sistema eléctrico adoptado, está de acuerdo con lo expresado por el MEM/DGE y la 
Norma del Código Nacional de Electricidad-Suministro 2006. 
El colegio será alimentado eléctricamente con suministro trifásico en media tensión de 20 
KV ó 10 KV desde la red pública.  
 
La red de media tensión llegará hasta el medidor ubicado en el pórtico de ingreso, desde 
ahí se alimentará el Tablero General ubicado en el módulo administrativo. Se ha previsto 
una red de baja tensión, 220 V + N, en forma subterránea que partirá del Tablero General, 
hacia los diferentes tableros distribuidos en el colegio. Cada módulo tendrá un tablero 
desde donde se alimentarán las salidas de alumbrado y tomacorrientes de todos los 
ambientes respectivos.  
Como actualmente no existe una acometida eléctrica se solicitará un suministro. 
 
2.3.1.1.5.2. Sistema eléctrico proyectado 
El Proyecto comprende el diseño de la red exterior (alimentador a los tableros) la 
iluminación de los exteriores del centro educativo, así como las instalaciones de los 
interiores de los diferentes ambientes distribuidos entre las 05 edificaciones y una caseta 
de bombeo. 
El Proyecto se ha desarrollado sobre la base de los planos de Arquitectura y estructuras y 
las disposiciones del Código Nacional de Electricidad, Ley de Concesiones eléctrica N° 
25844, Ley de Educación 23384, Comisión Internacional de Normalización de Equipos 
Eléctricos, Instituto Americano de Normalización, Instituto del Consumidor y Propiedad 
Intelectual y el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
2.3.1.2. Costos y presupuestos de obra 
2.3.1.2.1. Definición de Presupuesto de obra 
Se define como el probable costo de la construcción de un proyecto de cualquier índole, 
con cierto incremento de beneficio (utilidad). Cuya finalidad es, dar un valor lo más 
aproximado y real posible del costo de la ejecución de un proyecto, además ayuda a 




Beltrán, A (2012) Costos y Presupuesto, México: Instituto Tecnológico de Tepic (pp. 01). 
Se entiende por presupuesto de una obra o proyecto, la determinación previa de la cantidad 
de dinero necesaria para realizarla, cuyo fin se tomó como base la experiencia adquirida en 
otras construcciones de índole semejante, la forma o el método para realizar esa 
determinación son diferente según sea el objeto que se persiga con ella. 
 
Cuando se trata únicamente de determinar si el costo de una obra guarda la debida relación 
con los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las disponibilidades existentes 
bastan para su ejecución, es suficiente hacer un presupuesto aproximado, tomando como 
base unidades mensurables en números redondos y precios unitarios que no estén muy 
detallados. Por el contrario, este presupuesto aproximado no basta cuando el estudio se 
hace como base para financiar la obra, o cuando el constructor la estudia al preparar su 
proposición, entonces hay que detallar mucho en las unidades de medida y precios 
unitarios, tomando en cuenta para estos últimos no solo el precio de los materiales y mano 
de obra, sino también las circunstancias especiales en que se haya de realizar la obra. Esto 
obliga a penetrar en todos los detalles y a formar precios unitarios partiendo de sus 
componentes. 
 
Salinas, M (2012), Costos y Presupuestos de Obra (pp.7). Sostiene que los Costos y 
presupuestos son dos términos estrechamente relacionados dado que no puede haber 
presupuesto sin costos; y un costo por si solo aplicado a una cantidad o metrados, de 
determinada unidad constituye ya un presupuesto.  
2.3.1.2.2. Tipo de Costos 
Existen rubros en los presupuestos que por ser netamente diferenciados y de considerable 
incidencia en el monto de la obra, deben ser consignados separadamente sin suponerlos 
incluidos en los gastos generales y utilidad, tal es el caso del impuesto a los bienes y 
servicios, garantías, etc. 
Hay dos tipos de Costos: 
Costos Directos: Mano de Obra, Materiales y Equipos. 
Costos Indirectos: Gastos Generales y utilidad. 
2.3.1.2.3. Estructura del Presupuesto 
El presupuesto que se va a desarrollar esa Suma Alzada, por lo que se tendrá que realizar 
los metrados de las diversas partidas de obra con un mayor nivel de precisión, teniendo en 
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cuenta que un mal resultado del metrado, conllevaría a un costo no previsto u oculto el 
cual deviene en sobrecostos durante la construcción. Asimismo, existen partidas que se 
subcontratan, las cuales se mandaran a cotizar con varias empresas del rubro escogiendo la 
que tenga un balance entre experiencia y costo. 
Para obtener el costo de una actividad, va ser necesario determinar los precios unitarios, 
los cuales muestran de forma detallada el valor de cada unidad de obra y de los elementos 
que la constituyen, de esta forma se convierte en la mejor herramienta para analizar cada 
elemento y buscar optimizarlo desde la perspectiva de mejorar rendimientos y reducir 
costos. Asimismo, el resultado del producto entre los metrados y precios unitarios definirá 
el costo directo de cada partida y del conjunto de ellas. 
Finalmente, el presupuesto es completado con los costos indirectos (los cuales se 
encuentran establecidos en el contrato de construcción), obteniendo como resultado el 
presupuesto de obra, el cual servirá de base para las futuras valorizaciones y avances 
físicos de obra. 
 
2.3.1.2.4. Creación de Partidas y sub partidas 
La palabra partida en la construcción se puede definir como el nombre en el que se 
identifica al trabajo a realizar para: cuantificar, presupuestar, evaluar y programar las 
actividades de la obra. 
Salinas, M (2012), Costos y Presupuestos de Obra (pp. 8). Sostiene que deberá ser 
considera como Partida a cada una de las partes o actividades que se requieren ejecutar 
para llegar al todo que viene a ser la realización de la obra total. 
Así por ejemplo tenemos Partidas: 
Trazo y Replanteo. 
Concreto de Vigas f’c=210kg/cm2. 
La cantidad de obra (metrado) por Partida se determina en base a los métodos, u otros 
antes señalados.  
Ahora bien, en base a la descripción de las Especificaciones Técnicas, las partidas tienen 
un orden o jerarquía. Por ejemplo: 
12.00 Estructuras                           (1er Orden o Partidas Generales) 
12.02 Concreto Armado              (2do Orden) 
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12.02.02 Concreto en Zapatas     (3er Orden) 
12.02.02.01 Concreto Cf´= 210 kg/cm2 en zapatas         (4to Orden) 
2.3.1.2.5. Análisis de sub contratos 
Antes de realizar el análisis de subcontrataciones, se debe tener en cuenta cual es el 
significado que el ordenamiento peruano tiene acerca de la noción de contrato y para esto, 
se hará referencia a tres artículos del código civil peruano. 
Código Civil Peruano, el Articulo 1351: “El contrato es el acuerdo de dos o más partes 
para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”. 
Código Civil Peruano, el Articulo 1354: “las partes pueden determinar libremente el 
contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter 
imperativo”. 
Código Civil Peruano, el Articulo 1361: “Los contratos son obligatorios en cuanto se 
haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato 
responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe 
probarla”. 
En conclusión, la definición que se puede desprender de la lectura de los artículos citados, 
es la siguiente: un contrato es aquel acuerdo de voluntades que crea derechos y 
obligaciones en las partes, las cuales regulan libremente su contenido y se comprometen a 
cumplir todo aquello que ha sido estipulado como resultado de un consentimiento mutuo. 
Para la realización del análisis de subcontrataciones se definieron las siguientes etapas: 
Definir el alcance del proyecto 
Selección de subcontratistas, consulta y posterior presentación de propuestas 




Para poder elaborar un presupuesto de obra, como primer paso es la realización del 
metrado de todas las especialidades. 
CAPECO (2003), Costos y Presupuesto en Edificaciones (pp. 10). “El cual es el conjunto 
ordenado de datos obtenidos o logrados mediante lecturas acotadas, preferentemente, y con 
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excepción con lecturas a escala, es decir, utilizando el escalímetro. Estos se realizan con el 
fin de calcular la cantidad de obra a realizar y que a ser multiplicado por el respectivo 
costos unitarios y sumados obtendremos el costo directo.” 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2003), Norma Técnica de 
Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (pp. 5). Es el cálculo o la 
cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. 
Salinas, M. (2012) Costos y Presupuestos de Obra (pp. 9). Define al metrado como: 
Cálculo o cuantificación por partidas, de la cantidad de obra a ejecutar. 
El metrado debe realizarse con un proceso ordenado y sistemático de cálculo, en base a 
partidas. 
El cálculo del metrado nos sirve para saber qué cantidad de trabajo se va a evaluar, 
presupuestar y programar. Además, con esta información se calcula la cantidad de 
materiales de obra, cantidad horas hombre y horas maquinas usadas para determinada 
partida a evaluar. 
 
2.3.1.3.1. Tipos de Metrados 
 
Salinas, M (2012) Costos y Presupuestos de Obra (pp. 9 - 10). nos describe los tipos de 
Metrados: 
 
2.3.1.3.1.1. Metrados por Conteo 
El metrado por conteo consiste en contar la cantidad de unidades y/o piezas de la partida 
considerados en los planos. Ejemplo: 
Hidrantes. 
Bancas de concreto armado. 
Luminarias, etc. 
 
2.3.1.3.1.2. Metrados por Acotamiento 
Cuando se metra en base a las cotas que definen un elemento y su partida correspondiente. 
Ejemplo: 
Partida concreto en losas aligeradas 













           









2.3.1.3.1.3. Metrados por Gráficos 
Cuando se metra en base a apoyo gráfico: triángulos, papel milimetrado. Ejemplo. Área de 
Cortes y Rellenos de movimiento de tierras, etc. 
2.3.1.3.1.4. Metrados con Instrumentos 
Cuando se metra en base a instrumentos como el planímetro. Ejemplo. Área de Cortes y 
Rellenos de movimiento de tierras, etc. 
 
Figura 2. Un Planímetro (1908) midiendo el área indicada por trazado de su 
perímetro (Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Planímetro) 
 
2.3.1.3.1.5. Metrados mediante Software 
Cuando se metra en base a apoyo de Software como los PROGRAMAS CAD, para Áreas 
de figuras cerradas o volúmenes para movimiento de tierras y también programas de Hojas 





2.3.1.3.1.6. Metrados por formulas 
Cuando se metra usando formulas definidas. Ejemplo. Volúmenes de Cortes y Rellenos de 
























(Cuando en una de las dos secciones no hay área) 
 
2.3.1.3.1.7. Metrados empleando coeficientes 
Cuando se metra usando coeficientes definidos o aproximados, como Coeficiente de 
Esponjamiento (Ejemplo: Partida Eliminación de material excedente). Coeficientes de 
Compactación (Ejemplo: Partida Rellenos Compactados). 
La Nueva Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones 
Urbanas (R.D.Nº073 – 2010 / VIVIENDA / VMCS - DNC), Partida OE. 2.1.6., señala los 
coeficientes de esponjamiento. 
Coeficiente de esponjamiento de grava compactada: 1.35 





Sección de excavación: 
1.50 m x 3.00 m x 0.60 m = 2.70 m3 (material: tierra natural) 
Volumen de material para eliminación: 
2.70 m3 x 1.25 = 3.38 m3 
Volumen de material para relleno compactado: 
2.70 m3 / 0.80 = 3.38 m3 
Tabla 4:  
Factor de esponjamiento para los diferentes tipos de suelos 
TIPO DE SUELO 
FACTOR DE 
ESPONJAMIENTO 
Roca dura (volada) 1,50 - 2,00 
Roca mediana (volada) 1,40 - 1,80 
Roca blanda (volada) 1,25 - 1,40 
Grava compacta 1,35 
Grava suelta 1,10 
Arena compacta 1,25 - 1,35 
Arena mediana dura 1,15 - 1,25 
Arena blanda 1,05 - 1,15 
Limos, recién depositados 1,00 - 1,10 
Limos, consolidados 1,10 - 1,40 
Arcillas muy duras 1,15 - 1,25 
Arcilla medianas a duras 1,10 - 1,15 
Arcilla blandas 1,00 - 1,10 
Mezcla de arena/grava/arcilla 1,15 - 1,35 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.3.1.3.1.8. Metrados con Isométricos 
Cuando se metra usando isométricos. 
Ejemplo: Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, etc. 
 
2.3.1.3.2. Recomendaciones para metrar 
 
Salinas, M (2012), Costos y Presupuestos de Obra (pp. 11). Nos señala que como 
recomendaciones generales para los metrados podemos señalar, entre otras, a las 
siguientes: 
Que la persona que va a elaborar los metrados tenga conocimiento y criterio técnico sobre 
este proceso. 
Estudio integral de los Planos y Especificaciones Técnicas. 
Aplicación de la Normativa vigente (Norma Técnica). 
24 
 
Establecer un orden y sistema de elaboración de metrados. 
Apoyarse en colores por elementos o áreas. 
Utilizar formatos. 
 
2.3.1.3.3. Reglamentos y Normas Técnicas de Metrados 
Salinas, M (2012) Costos y Presupuestos de Obra  (pp. 70). Establece que con la finalidad 
de facilitar la identificación de partidas, existen algunos reglamentos que si bien es cierto 
tiene ya varios años de antigüedad, son las únicas normas que tenemos: 
 
A. Reglamento de Metrados para Obras de Edificación (D.S. N 013-79-VC) 
Cuenta con 791 partidas, desde 01.00 Obras Provisionales hasta 40.00 Equipos Especiales. 
 
B. Reglamente de Metrados para Obras de Habilitación Urbana (D.S. N 028-79-
VC) 
Cuenta con 797 partidas, distribuidas de la siguiente manera: 
Redes Sanitarias: 435 partidas. 
Movimiento de Tierras y Pavimentos: 104 partidas. 
Redes Eléctricas: 214 partidas. 
Otras Obras: 44 partidas. 
 
C. Reglamento de Metrados y Presupuesto para Infraestructura Sanitaria de 
Población Urbana (D.S. N 09-94-TCC) 
Cuenta con 31 partidas. 
 
2.3.1.3.3.1. Normas vigentes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado 
Sistema de Contratación a Precios Unitarios. En este sistema se valorizan los metrados 
realmente ejecutados. 
Tabla 5.  











200 m3 180 m3 




150 m3 170 m3 
170 m3 (150 m3 
contractuales y 20 m3 
Adicionales) 
Fuente: Salinas, M. Costos y Presupuestos de Obra 
Sistema de Contratación a Suma Alzada. En este sistema se valorizan hasta el total de los 
metrados del presupuesto de obra. 
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Tabla 6.  
Ejemplo de valorización Metrados a Suma Alzada. 
 
Partida Metrado del Exp. Téc. Metrado de Obra Metrado a Valorizar 
Concreto 
f’c=175kg/cm2 
200 m3 180 m3 
200 m3 (no hay 




150 m3 170 m3 
150 m3 (no hay 
Adicionales por mayor 
metrado) 
Fuente: Salinas, M. Costos y Presupuestos de Obra 
 
2.3.1.3.3.1.1. Partida 
Salinas, M (2012), Costos y Presupuestos de Obra (pp. 8). Sostiene que deberá ser 
considera como Partida a cada una de las partes o actividades que se requieren ejecutar 
para llegar al todo que viene a ser la realización de la obra total. 
Así por ejemplo tenemos Partidas: 
Trazo y Replanteo. 
Concreto de Columnas f’c=210kg/cm2. 
La cantidad de obra (metrado) por Partida se determina en base a los métodos, u otros 
antes señalados.  
Ahora bien, en base a la descripción de las Especificaciones Técnicas, las partidas tienen 
un orden o jerarquía.  
 
Por ejemplo: 
12.00 Pisos y Pavimentos                         (1er Orden o Partidas Generales) 
12.02 Losetas                 (2do Orden) 
12.02.02 Venecianas                 (3er Orden) 
12.02.02.01 de color claro de 30x30cm       (4to Orden) 
 
2.3.1.3.3.1.2. Planos 
Salinas, M (2012), Costos y Presupuestos de Obra (pp. 15). Define a los Planos como la 
representación gráfica, en dos dimensiones (2D), de elementos de tres dimensiones (3D). 
Los metrados se formulan en base a los siguientes documentos: 
Planos del Proyecto, como cantidad. 




Por lo tanto si estos documentos tienen deficiencias u omisiones, o están incompletos, los 
metrados que se determinen recogerán también estas situaciones, lo cual como es evidente 
llevará a un Presupuesto incorrecto. 
 
Los Planos reúnen ciertas características técnicas referidas a: 
Escalas, algunas estandarizadas como para los planos de Arquitectura: Elevaciones, 
Plantas 1:50. 
Tamaño de los Planos. 
Membretes, Etc. 
 
Es importante recordar que en el Sistema de Contratación a Suma Alzada, la obra está 
definida por una jerarquía de documentos: 
Los Planos. 
Las Especificaciones Técnicas. 
La Memoria Descriptiva. 
Los Presupuestos. 
 
Por lo tanto en este sistema de contratación es fundamental contar con “buenos” planos. 
 
 
2.3.1.4. Costos Directos 
Salazar, J (2003), Costo y Presupuesto en Edificación. Lima: CAPECO. "El costo directo 
es la suma de los costos de materiales, mano de obra (incluyendo leyes sociales), equipos, 
herramientas, y todos los elementos requeridos para la ejecución de la obra". Para su 
elaboración es necesario contar con las metrados totales de obra con sus respectivos 
precios unitarios. 
Salinas, M (2012), Costos y Presupuestos de Obra (pp. 15). Define a los costos directos 
como aquellos que quedan insumidos en la obra. 
Estructuralmente este costo directo es el resultado de la multiplicación de los metrados por 














































El aporte correspondiente a la cantidad de recurso (mano de obra, material y equipo) que 
se necesita para ejecutar una unidad de medida determinada (m3, m2, kg, m, etc.). 
 
Rendimientos 
Para el caso de obras de construcción, el Rendimiento podemos definirlo como la cantidad 
de trabajo (por m3, m2, etc.) que se obtiene de los recursos mano de obra (por cuadrilla) y 
equipo, por jornada. 
Ejemplo: 
1 Peón = 4 m3 excavación / 8 horas…….. (En terreno normal). 
1 Capataz + 1 Op. + ½ Peón = 20 tarrajeo int. / 8 horas. 




2.3.1.4.1. Costos de mano de obra 
Para hacer el análisis del costo de la mano de obra y obtener una estimación del costo, se 
debe tener en cuenta los siguientes parámetros: el costo hora - hombre y el rendimiento de 
un obrero o cuadrilla para efectuar un trabajo determinado (parámetro más difícil de 
evaluar por tratarse del factor humano). Este último permite determinar el aporte unitario 
de mano de obra. 
Con la finalidad de exigir óptima calidad de trabajo es necesario clasificar al personal de 
acuerdo a su especialización, además se debe tener en cuenta las categorías. 
Categorías de trabajo: de conformidad al pacto colectivo suscrito entre la asociación de 
ingenieros constructores del Perú y el sindicato de trabajadores de construcción civil las 
labores que realizan cada uno de los trabajadores esta dado en 3 categorías. 
 
Operario: Es el trabajador calificado en una especialidad. Son operarios de construcción 
civil los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, gasfiteros, plomeros, 
Costo Unitario= Mano de obra + Materiales + 
                            Equipo/Herramientas 
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almaceneros, choferes, mecánicos, etc. En esta categoría se considera a los maquinistas, 
que desempeñan funciones de operarios: mezcladores, concreteros y wincheros. (D.S. del 
02 de marzo de 1945, Pacto sobre condiciones de trabajo del 29 de septiembre de 1958 y 
Res. Nº 197 del 05 de julio de 1955 - CAPECO).  
 
Oficial: Es aquel que no alcanza calificación en el ramo de una especialidad y labora como 
ayudante o auxiliar del operario. Por ejemplo, en los trabajos de encofrado y desencofrado, 
asentado de ladrillo. También se consideran como oficiales a los guardianes, tanto si 
prestan sus servicios a propietarios, como a contratistas o sub-contratistas de construcción 
civil. (D.S. del 02 de marzo de 1945; R.M. N° 05 - DT del 05 de enero de 1956 - 
CAPECO).  
 
Peón: Trabajador no calificado que es ocupado indistintamente como ayudante en diversas 
tareas de la construcción (D.S. del 02 de marzo de 1945 - CAPECO). 
 
2.3.1.4.1.1. Costo Hora – Hombre 
Salinas, M (2012), Costos y Presupuestos de Obra (pp. 16). Sostiene que el régimen 
Laboral de Construcción Civil establece tres (03) categorías de obreros de construcción 
civil: Operario, Oficial y Peón. 
Costo de la H-H = Gana Obrero + Aport. Empleador ......................................................... (5) 
Así el empleador debe considerar en su costo el Jornal Básico, Bonificaciones, 
Gratificaciones, Asignación Escolar, Liquidación; además de los aportes al Seguro Social, 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aportaciones que son de cargo exclusivo 
del empleador. 
Este costo hora - hombre es diferente de un lugar a otro del país en función a: 
Ubicación de la Obra.- Respecto al concepto de la Movilidad Acumulada (Pasajes 
urbanos) debido a que este pasaje es diferente en las ciudades de nuestro país. Más aún 
podríamos señalar que en las obras donde no existe “pasaje urbano” (obras como 
carreteras, presas, irrigaciones, etc.) puesto que los obreros “viven en la obra” 
(Campamentos) no existe el gasto por parte del Contratista y por ende no debería 
considerarse en el costo de la Hora - Hombre.  
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Sin embargo en nuestro medio las entidades no consideran lo señalado al formular sus 
costos de mano de obra en sus expedientes técnicos. 
 
En conclusión el costo H - H de un operario de una obra de edificación en Lima no es igual 
al costo de H - H de un operario de una obra de carreteras en Piura. 
Complementando lo señalado, en determinados análisis de costos unitarios se considera 
dentro de la estructura de la mano de Obra al CAPATAZ. 
Es de precisar sin embargo que en las normas del Régimen Laboral de Construcción Civil 
este trabajador no está considerado. Por tal razón su costo de Hora - Hombre es variable, 
en muchos expedientes este rango va del 10 % al 20 % más del costo hora - hombre del 
operario.  
El costo hora - hombre se calcula teniendo como base un jornal laboral de 8 horas diarias 
con un total de 48 horas semanales y según el Acta Final de Negociación Colectiva en 
Construcción Civil 2013-2014, Decreto Legislativo 854, Arts. 10 y 11; así como la 
Primera disposición Complementaria y Finales, que aún siguen vigentes. En la siguiente 
tabla 7 se muestra el cálculo del costo de hora - hombre. 
Tabla 7:  
Costo Hora – Hombre en Edificación Vigente del 01.06.2017 al 31.05.2018 
DESCRIPCION 
CATEGORIAS 
OPERARIO OFICIAL PEON 
1.00 Remuneración básica vigente (RB)  64.30 52.00 46.50 
2.00 Bonificación unificada de construcción (BUC)    
Operario      32.00% 20.58   
Oficial         30.00%  15.60  
Peón           30.00%   13.95 
3.00 Leyes y Beneficios Sociales sobre la RB 113.45% 72.95 58.99 52.75 
4.00 Leyes y Beneficios Sociales sobre el BUC 12.00% 2.47 1.87 1.67 
5.00 Bonificación Movilidad Acumulada 7.20 7.20 7.20 
6.00 Overol (02 Und.anuales) 0.40 0.40 0.40 
7.00 Seguro de vida (Essalud+vida) 0.17 0.17 0.17 
    
JORNAL DIARIO 168.06 136.23 122.64 
JORNAL HORARIO  21.01 17.03 15.33 
Fuente: www.capeco.org/novedades/negociacion-colectiva-2017-2018. 
La bonificación unificada de construcción (BUC) es aquella que se entrega únicamente al 
trabajador de construcción civil adicional a su jornal básico, y se abona por día trabajado, 
está conformada por varias bonificaciones tales como: desgaste de ropa, de herramientas, 
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por alimentación, por falta  de agua potable y por especialización para el operario. Se 
abona de la siguiente manera: 
Operario:        32% adicional del Jornal Básico 
Oficial:           30% adicional del Jornal Básico 
Peón:              30% adicional del Jornal Básico 
Asimismo los operarios especializados en soldaduras de alta precisión o trabajos de 
montaje electromagnéticos percibirán una Bonificación Extraordinaria Especializada 
equivalente al 7% de su jornal básico. 
 
•  
Es oportuno agregar que el denominado MAESTRO DE OBRA tampoco figura en las 
normas sobre Régimen Laboral de Construcción Civil. Este Costo de la mano de obra no 
corresponde a los costos directos sino a los indirectos, es decir a los Gastos Generales. 
En la siguiente tabla N° 08 se muestra el costo horario de mano de obra que se empleara 
dentro del análisis del costo unitario de cada partida del Expediente Técnico. 
Tabla 8:  
Costo Hora – Hombre en Edificación del Expediente Técnico. 
COSTO HORARIO MANO OBRA PARA EXPEDIENTE     
TOPOGRAFO 120.00% del Operario 25.21 
OPERARIO ESPECIALIZADO 110.00% Operario 23.11 
OPERADOR  110.00% Operario 23.11 
OPERARIO 100.00% del Operario 21.01 
OFICIAL  100.00% del Oficial 17.03 
PEON  100.00% del Peón 15.33 
CONTROLADOR OFICIAL 100.00% del Oficial 17.03 
Fuente: Elaboración propia. 
2.3.1.4.1.2. Aporte Unitario (A.U) de Mano de Obra 
Los coeficientes de mano de obra en edificación son diferentes para otros trabajos como 
caminos, obras hidráulicas, viviendas, etc. Este coeficiente se determina con la siguiente 
expresión: 
 ................................................................................................................. (6) 
Donde:  
H.H.  =  Hora Hombre.  
n   =  Cantidad de trabajadores de una categoría.  
8   =  Horas de trabajo diario (01 jornal)  
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R    =  Rendimiento diario. 
 
2.3.1.4.1.3. Rendimiento. 
Por otra parte, el rendimiento es la cantidad de trabajo que ejecuta una cuadrilla en una 
jornada de 8 horas. Compuesta por varios operarios de diferente especialidad por unidad 
de recurso humano, normalmente expresada como um/hh (unidad de medida de la 
actividad por hora hombre). Es decir, la relación entre la cantidad de obra realizada por la 
mano de obra, y el tiempo empleado para ello, determina el rendimiento para cada partida. 
 .................................................. (7) 
    
Determinar esta medida es un parámetro difícil de evaluar debido a que depende de 
diversos factores, entre ellos: 
 
Forero, H (2011), El presupuesto y su control en un proyecto arquitectónico Bogotá: 
Ecoe. "Factor climático La experiencia del personal de obra en la actividad que sea 
encargado. 
Las facilidades que la empresa brinde al personal para desarrollar su labor como son las 
herramientas y equipos, seguridad, capacitación, etc. La edad del personal de obra. El 
ambiente de trabajo, incentivos, pagos puntuales, etc." 
Es por ello, que el rendimiento utilizado para la realización del presupuesto será tomado de 
obras pasadas que tengan características similares al de la obra, como por ejemplo, área de 
terreno, área total de m2 a construirse, y el número de pisos. 
 
Salinas, M (2012), Costos y Presupuestos de Obra (pp. 24). Sostiene que para calcular la 






Ejemplo: Concreto para Zapatas 140 kg/cm2, Rendimiento = 25 m3/día 
 
Cuadrilla = 0.2 capataz + 2 operarios + 2 oficiales + 8 peones. 
 
A.U. (c) = (0.2 x 8)/25 = 0.064 hh. 
 
A.U. (op) = (2 x 8)/25 = 0. 64 hh. 
A.U. (of) = (2 x 8)/25 = 0. 64 hh. 
Aporte M.O = N de obrero x 8 horas 




A.U. (pe) = (8 x 8)/25 = 2.56hh. 
2.3.1.4.1.4. Subcontratos. 
Macchia, J (2005), Costos y Presupuesto. 1era Edición. Buenos Aires: Nobuko. En la 
actualidad las empresas están optando por subcontratar partidas especializadas con el 
objetivo de reducir costos, aumentar la calidad y concentrarse más en las actividades 
primordiales de la empresa, es por ello que, no ajenos a la realidad, se va realizar 
subcontratos con diferentes empresas, cuyos contratos fueron de dos tipos según la 
actividad que iban a ejecutar. 
Subcontrato de Mano de Obra. 
Es aquel contrato que se firma con una empresa que provee personal calificado para la 
realización que iban a ejecutar. 
 
Subcontrato a Suma Alzada 
Matteucci, M (2013), Artículos vinculados con el derecho tributario. Marzo 2018. 
Disponible http://blog.pucp.edu.pe/item/118542/las-clases-de-contratos-de-construccion-y-
suafectacion-al-igv. "Es aquel contrato que constituye un sistema a través del cual lo que 
se acuerda entre las partes contratantes es que por un lado se ejecute una determinada obra 
a cambio de una suma fija como retribución por el servicio y que la obra se realice en un 
plazo establecido, también prefijado por las partes contratantes." 
 
2.3.1.4.2. Costos de los materiales de construcción 
 
El costo de los Materiales está determinado por dos parámetros:  
Aporte unitario del material. 
Precio del material. 
 
2.3.1.4.2.1. Aporte Unitario. 
Bajo este concepto, dentro de los costos directos, el aporte unitario de materiales 
corresponde a la cantidad de material o insumo que se requiere por unidad de medida (m3, 
m2, etc.). 
 
Como sabemos, los materiales son expresados en unidades de comercialización: bolsa de 
cemento, m3 de arena, m2 de piso, galón de asfalto RC-250, etc. 
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Los materiales, dependiendo del tipo de obra, son muy diversos y existen en diferentes 
calidades y especificaciones, siendo algunos de fabricación nacional y otros importados. 
Se tendrá que considerar el factor desperdicio, el cual se encuentra basado en la 
experiencia de la entidad en obras similares a esta. Además, este valor es variable 
dependiendo del tipo de partida que estemos analizando ya que depende de varios factores, 
los cuales según mi experiencia en obra son los siguientes: 
Recortes que se necesitan de un elemento para ser utilizado. 
Negligencia del personal de obra. 
Falta de control de calidad en la obra. 
Falta de cuidado al momento de manipular los materiales ocasionando daños en este y 
como consecuencia su reemplazo. 
 
En la tabla 9 se muestra este porcentaje para cada tipo de material o insumo, mayormente 
utilizados en obras de construcción. 
Tabla 9:  
Porcentaje de Desperdicio 
DESCRIPCIÓN %  DESPERDICIO 
Concreto 5 
Mortero 10 
Ladrillo para muros 5 
Ladrillo para techo 5 




Acero De Refuerzo  
Ø 3/8” 3 
Ø 1/2” 5 
Ø 5/8” 7 
Ø 3/4” 8 
Ø 1” 10 
Fuente: Salinas, M. Costos y Presupuestos de Obra 
2.3.1.4.2.1.1. Aporte Unitario de Materiales para Concreto. 
 
En lo que respecta a obras, uno de los principales componentes que ha sido estudiado en 






Cemento + Arena gruesa + Piedra chancada + Agua 
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Respecto a la dosificación del concreto, según su resistencia a la compresión, existen 
varios datos, dependiendo además de la mencionada dosificación, se calcula por peso o por 
volumen. Así se tiene por ejemplo: 
 
Concreto en Columnas: f’c = 175 Kg/Cm2  ( m3 ) 
Cemento  :  8.85 bolsas    
Arena Gruesa :  0.57 m3    
Piedra Chancada :  0.58 m3  
 
Concreto Simple para Cimientos:  1:10 + 30 % PG 
Cemento   :  2.90 bolsas    
Hormigón   :  0.83 m3    
Piedra Grande   :  0.48 m3    
 
Concreto Simple para Sobrecimientos:  1:8 + 25 % PM 
Cemento   :  3.70  bolsas 
Hormigón   :  0.85  m3 





 Proporciones Usualmente Utilizadas en Construcción 
 































































Fuente: Ramos, J. Costos y presupuestos en edificación - CAPECO 
 
Porcentajes y desperdicios 





Tabla 11:  
Porcentaje de Desperdicios 
DESCRIPCIÓN %  DESPERDICIO 
Concreto 
Mortero 
Ladrillo para muros 
Ladrillo para techo 



























  Fuente: Salinas, M. Costos y Presupuestos de Obra 
 
2.3.1.4.2.1.2. Aporte Unitario de Materiales para Encofrado. 
Para determinar el aporte unitario de la madera para encofrado, debemos partir de un 
gráfico o esquema y en obras importantes se cuenta con planos de encofrados. 
A partir de estos y teniendo en consideración las medidas comerciales de barrotes y 
tablones de madera, así como triplay en determinados casos, se establece la cantidad de 
elementos requeridos. 
La madera se calcula en pies cuadrados, según la siguiente expresión: 
Cantidad p2 madera = sección (en pulgadas) x largo (pies)/12 ............................................... (8) 
Así se tiene por ejemplo: 
Para un tablón de sección 1 ½” x 8”. 
Longitud: 3m (9.84 pies) 
Reemplazando en la ecuación (2) tenemos: 
Cantidad p2 = [(1.5”x8”) x 9.84 pies]/12 = 9.84 p2/m2 
Sin embargo, el parámetro más difícil de estimar es el número de usos de la madera. Esto 
depende de la experiencia de cada empresa y se tomarán en cuenta condiciones climáticas 
en la obra, calidad de mano de obra, etc. 
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Ramos, J (2012), Costos y presupuestos en edificación - CAPECO (pp. 39). La Cámara 
Peruana de la Construcción (CAPECO), y el Ing. Jesús Ramos han publicado el libro 
Costos y Presupuestos en Edificaciones, donde definen los usos para cada elemento 
participes en el encofrado, los cuales son los siguientes: 
Tabla 12:  
Número de usos de la madera en el encofrado.  
Descripción N° de Usos 
tablones  1 1/2" x 8" 
zapatas 7 
vigas de cimentación 7 
muros de sostenimiento 10 
vigas 7 
losa aligerada 7 
tablones  1 1/2" x 12" sobrecimiento 14 
frisos 1 1/2" x 12" losa aligerada 14 
tablas 1 1/2" x 8" 
muros de cisterna 7 
columnas 7 
tablas 1 1/2" x 6" columnas 7 
pie derecho 3" x 3" vigas 10 
pie derecho 2" x 4" escalera 6 
pie derecho 2" x 3" columnas 4 
pie derecho 2" x 3" losa aligerada 7 
barrotes 2" x 4" columnas 4 
barrotes 2" x 4" sobrecimiento 14 
barrotes 2" x 3" cisterna 10 
 Fuente: Elaboración Propia. 
Como se aprecia en la tabla 11, para barrotes de igual sección tenemos diferentes 
cantidades de usos, eso depende del tipo de obra a ejecutar, en columnas la presión que 
ejerce los alambres y la columna en sí, hace que se desgaste en mayor medida con respecto 
al sobrecimiento.  
A continuación, en la tabla 12 y 13 respectivamente, se muestra el aporte unitario de la 
madera para encofrado típico y encofrado cara vista en columnas. 
Tabla 13:  


















Tabla 14:  














te: Costos y presupuestos en edificación – CAPECO 
 
2.3.1.4.2.1.3. Aporte Unitario de Clavos y Alambres. 
Para calcular el aporte unitario de clavos y alambres en el encofrado, primero veamos la 
cantidad de estos por kilogramos o metro lineal según le corresponda. En la tabla N° 14 y 
15 se muestra lo siguiente. 
Tabla 15:  
Clavos, tipos y cantidad por kg 
Dimensión  Tipo Cantidad/kg 
1" 15 BWG 1904 
2" 13 BWG 582 
3" 10 BWG 180 
4" 8 BWG 94 
6" 5 BWG 40 
  Fuente: Ramos, J. Costos y presupuestos en edificación – CAPECO 
Tabla 16:  
Alambre (negro y galvanizado) tipo y cantidad por kg 
Numero Diámetro Kg/ml 
8 BWG 4,191 0.11 
10 BWG 3,404 0.072 
12 BWG 2,769 0.48 
14 BWG 2,108 0.028 
16 BWG 1,691 0.017 
18 BWG 1,245 0.014 
Fuente: Ramos, J. Costos y presupuestos en edificación - CAPECO 
A.U. CLAVO 
Calculo del aporte unitario de por m2 de encofrado en columna 
 
Puntales o pie derechos = 16 unidades 
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Barrotes   =  84 unidades (3 unid. /Barrote) 
Tablones:   = 30 unidades 
  
     
Tomando el valor de la tabla N° 14, para 3”. 
1kg   = 180 unid. 
Insumo clavo  = 0.72 kg. /columna 
Por m2  = 0.72kg./4.80 (U.M=4.80m2) 
  = 0.15 kg. 
Desperdicios 15% 
A.U. Clavo = 0.15 x 1.15 = 0.17 kg. /m2 
A.U. ALAMBRE 
Longitud de alambre por columna = 11.40m (según CAPECO) 
1Kg = 9 ml (según tabla N° 11) 
Insumo alambre = 1.25 kg. / Columna 
Por m2  = 1.25 kg. / 4.80 m2 (U.M) 
   = 0.2604 kg. / m2 
Desperdicios 15% 
A.U. Alambre  = 0.2604 x 1.15 = 0.30 kg. /m2 
 
2.3.1.4.2.1.4. Aporte Unitario de ladrillos para muro y techo. 
Ladrillo para muro por m2. 
Teniendo en consideración las dimensiones de los ladrillos que se vienen produciendo en 
el país, y teniendo en cuenta un espesor de junta de 1.0 cm en asentado caravista y de 1.5 
en asentado normal para recibir tarrajeo, se aplicará la siguiente fórmula para calcular la 
cantidad de ladrillos por metro cuadrado de muro: 
CL = 1/(L+Jh) (H+Jv) ............................................................................................................. (9) 
Donde: 
CL = Cantidad de ladrillos por m2. 
L = Longitud de ladrillo (m). 
Jh = espesor junta horizontal (m) 
H = altura del ladrillo (m) 




Calculo de la cantidad de mortero, de cemento y de arena por m2 de muro. 
Para calcular la cantidad de mortero que entra por m2 de muro, se debe usar la siguiente 
formula: 
Vmo=Vmu - Vla ................................................................................................................ (10) 
Donde: 
Vmo = volumen de mortero (m3/m2) 
Vmu = volumen de muro (m3/m2) 
Vla = volumen de ladrillo (m3/m2) 
La siguiente tabla muestra la cantidad de mortero, cemento y arena gruesa para un m2 de 
muro con los ladrillos comúnmente usados. 
Tabla 17:  








Ladrillo para techo aligerado por m2. 
Para calcular la cantidad de ladrillos que entran en un m2 de techo, se debe emplear la 
siguiente formula: 
CL = 1/(A+V) x L ......................................................................................................... (11) 
Donde: 
CL = cantidad de ladrillos por m2 
A = ancho del ladrillo (m) 
V = ancho de vigueta = 0.10 m 
L = longitud del ladrillo (m) 
Como ejemplo tenemos un ladrillo de 15x30x30 cm. calcularemos la cantidad de ladrillos 
por m2. 
Utilizando la ecuación N° 05 tenemos: 
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CL = 1/(0.30+0.10) x 0.30 = 8.3 unidades por m2 (sin desperdicio) 
CL = 8.7 unidades por m2 de techo (considerando 5% de desperdicio) 
A continuación se presenta la tabla con las cantidades calculadas 
Tabla 18:  
Cantidad de ladrillo por m2 de techo 
DIMENSIONES (cm) CANTIDAD (unid/m2) 
CANTIDAD (5% 
Desperdicio) 
20x30x30 8.3 8.7 
Fuente: Elaboración propia. 
Calculo de la cantidad de mortero, de cemento y de arena por m2 de techo. 
Para calcular la cantidad de mortero que entra por m2 de muro se debe usar la siguiente 
fórmula: 
Vco = Vte – Vla .............................................................................................................. (7) 
Donde: 
Vco = volumen de concreto (m3/m2) 
Vte = volumen de techo (m3/m2) 
Vla = volumen de los ladrillos (m3/m2) 
La tabla muestra las cantidades de concreto calculadas para diferentes espesores de techo 
sin considerar un desperdicio del 5%: 
Tabla 19:  














17 0.080 0.7 0.05 0.05 
20 0.087 0.7 0.05 0.05 
25 0.100 0.9 0.06 0.06 
Fuente: Elaboración propia. 
2.3.1.4.2.2. Precio de Materiales. 
En este parámetro se debe considerar lo siguiente: 
El precio de material puesto en obra 
Este precio se determina por la siguiente fórmula 
 
                                              ….. (12) 
 




PMPO  =  Precio del material puesto en obra. 
PMO    = Precio del material en el origen (donde se cotiza y debe ser con fabricantes o 
proveedores grandes) 
F          =  Flete terrestre 
A/M      =  Almacenaje y manipuleo, estimado en 2 % del PMO 
M         =  Mermas por transporte, estimado en 5% del PMO 
V          =  Viáticos, estimados entre 5% - 30% del PMO. Solo se aplica a 
                 Materiales explosivos, dinamita, guías, fulminantes, etc. 
O          =  Otros, según condiciones de ubicación de la obra (eventual). 
Flete terrestre. 
Ramos, J (2012) Costos y presupuestos en edificación - CAPECO (pp. 92) 
“Denominaremos Flete al costo adicional que por transporte hasta la obra se debe cargar al 
precio de los materiales que, generalmente, se compran en la ciudad o en las fábricas” . 
En el caso del Flete Terrestre, como es evidente, depende de la carretera, en el que debe 
considerarse los siguientes parámetros: 
Si es asfaltada, afirmada o trocha 
La ubicación geográfica: costa, sierra o selva 
La altura sobre el nivel del mar (altitud) 
La gradiente o pendiente. 
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones mediante D.S. No 049-2002-MTC aprobó 
el estudio técnico sobre la determinación del costo del servicio de transporte de carga en 
camión conteniendo las tablas para la determinación de las distancias virtuales y los costos 
correspondientes. 
El D.S. No 045-2003-MTC indica en el Art. 1 que para el costo mínimo del servicio de 
transporte de mercancías por carretera se tomara en cuenta las distancias virtuales 
contenidos en las Tablas del Anexo I del D.S. No 049-2002-MTC y tratándose de rutas no 
consideradas en dicho Anexo el costo será determinado entre las partes. 
En la tabla N° 20 mostraremos las distancias virtuales propuestas por el M.T.C. ANEXO I 
D.S N° 045-2003-MTC, desde lima hacia los principales destinos nacionales. En este caso 
solo mostraremos el tramo que corresponde hacia Tarapoto, Origen – destino: Lima – 
Tarapoto, como por ejemplo; Lima – Lambayeque – Olmos – Chamaya – El Reposo – 
Santa Maria de Nieva + Rioja – Tarapoto – Yurimaguas. 
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Tabla 20:  
Distancia desde Lima hacia los principales destinos nacionales 
Ruta: Lima -Lambayeque - Olmos - Chamaya - El Reposo - Santa Maria de Nieva + Rioja - 
Tarapoto - Yurimaguas 
Origen - Destino o viceversa 
Dv Parcial (Km.) Dv Acum. (Km.) De Lima a: 
Lambayeque 775.64 775.64 
El Tambo 353.05 1128.69 
Pucara 49.7 1178.39 
Chamaya 64.02 1242.41 
El Reposo 25.7 1268.11 
El Valor 3.46 1271.57 
El Milagro 21.31 1292.88 
Mesones Muro 247.38 1540.26 
Santa Maria de Nieva 178.45 1718.71 
Bagua Grande 24.48 1292.59 
Pedro Ruíz Gallo 64.55 1357.14 
Rioja 174.48 1531.62 
Tarapoto 133.65 1665.27 
Yurimiaguas 206.9 1872.17 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Anexo I D.S. N° 045-2003-MTC. 
La capacidad plena del vehículo deberá considerarse de acuerdo a la siguiente Tabla de 
equivalente, la cual se ha desarrollado en concordancia con el Reglamento Nacional de 
Vehículos, es decir, el Art. 34 del D.S. No 034-2001-MTC. 
 
Tabla 21:  
Determinación de carga Útil en función a las configuraciones vehiculares contempladas 
en el Reglamento Nacional de Vehículos. 
CONFIGURACIÓN VEHICULAR Carga Útil (ton) 
C2 10 
C3 15 
C4, 8x4 20 
T2S1, C2RB1 17 
C2R2 26 
T2S2, T3S1, C2RB2, C3RB1 22 
T2S3, T3S2, C2RB3, C3RB2, C4RB1, 8x4RB1 28 
T3S2, C2R3, C3R2 29 
T3S3, T3Se3, C3R3, C4R4, CC4R2, C4R3 
30 8x4R2, 8x4R3, 8x4R4, C3RB3, C4RB2 
C4RB3, 8x4RB2, 8x4RB3, T2S2S3 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Anexo III D.S. N° 045-2003-MTC. 
 
La norma determina el módulo de costos que constituye la expresión del costo unitario por 
tonelada km. Y sirve de base para el cálculo del costo por un tramo específico al ser 
multiplicado por la distancia virtual de ese tramo y las toneladas a transportar. 
Distancia Virtual (Dv)  
43 
 
Existe una distancia física o real y otra que sirve para calcular los fletes, homogenizando 
toda la carretera a un patrón obteniendo una nueva distancia conocida como distancia 
virtual. 
En el caso de flete terrestre se debe considerar como uno de los parámetros un patrón o 
carretera equivalente según los factores de conversión. 
La distancia virtual se calcula multiplicando la distancia real de cada tramo por el 
coeficiente de conversión de acuerdo a los factores físicos que afectan la carretera del 
tramo. 
Dv = Distancia real (c/u) * Cc ...................................................................................... (13) 
Coeficiente de Conversión. (Cc) 
Este patrón o carretera equivalente fue establecida por la Comisión Reguladora de Tarifa 
de Transporte (CRTT), desactivada y extinguida por DECRETO LEY N° 669 de 13.09.91, 
en común acuerdo con la Asociación Nacional de Transporte de Carga (ANATEC). Cuyos 
factores físicos son los mostrados por la tabla N° 20. 
Tabla 22:  
Coeficientes de Conversión para distintos tipos de carretera y condiciones de cada región. 
CONDICIONES DE REGION 
TIPOS DE CARRETERA 
Asfaltado Afirmado Sin Afirmar 
Costa o 0-1,000 msnm o gradiente 0-3% 1.00 1.58 2.15 
Intermedio y Selva o 1,000 - 2,500 msnm o 
gradiente 3-5% 
1.20 2.10 2.90 
Sierra o 2,500 a más msnm o gradiente 5-
7% 
1.40 2.80 3.90 
Fuente: Manual MTC 
 
Determinación del valor referencial del servicio de transporte de bines por vía terrestre. 
El valor referencial del servicio de transporte de bienes por carretera se obtiene de 
multiplicar el valor por tonelada (TM) indicando en las tablas del Anexo II del D.S 010-
2006-MTC, que corresponda a la ruta por la que se realice el transporte por la capacidad de 
carga útil del vehículo indicado en el Anexo III del D.S 010-2006-MTC o Tabla N° 21 del 





Tabla 23:  
Valores Referenciales por Kilómetro Virtual para el transporte de bienes por carretera en 
función a las distancias virtuales desde Lima hacia los principales destinos nacionales. 
Ruta: Lima -Lambayeque - Olmos - Chamaya - El Reposo - Santa Maria de Nieva + Rioja 
- Tarapoto - Yurimaguas 




S/. X TM 
De Lima a: 
Lambayeque 775.64 775.64 128.09 
El Tambo 353.05 1128.69 186.39 
Pucara 49.7 1178.39 194.60 
Chamaya 64.02 1242.41 205.17 
El Reposo 25.7 1268.11 209.41 
El Valor 3.46 1271.57 209.98 
El Milagro 21.31 1292.88 213.50 
Mesones Muro 247.38 1540.26 254.35 
Santa María de Nieva 178.45 1718.71 283.82 
Bagua Grande 24.48 1292.59 213.45 
Pedro Ruíz Gallo 64.55 1357.14 224.11 
Rioja 174.48 1531.62 252.93 
Tarapoto 133.65 1665.27 275.00 
Yurimaguas 206.9 1872.17 309.16 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Anexo II D.S. N° 010-2006-MTC. 
2.3.1.4.3. Costos de equipos, maquinarias y herramientas 
El cálculo de los materiales y la mano de obra a ser utilizados en el proyecto son recursos 
que se pueden cuantificar fácilmente debido a que cada actividad tiene un inicio y un fin, a 
diferencia de los equipos y herramientas que son recursos reutilizables, es por ello que 
cuantificarlos es una tarea muy difícil, por lo tanto su costo dependerá del tiempo que se 
encuentre en obra. 
Para estimar el costo del equipo a utilizar en obra se tendrán en cuenta los siguientes 
parámetros: el costo hora - máquina (obtenido del costo del alquiler del equipo por hora) y 
el rendimiento de la maquinaria (cantidad de trabajo que realiza por jornada). 
El costo del alquiler del equipo está basado en una jornada de 8 horas de trabajo diarias. 
Considerando que este precio estará definido según la oferta y la demanda, se puede 
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escoger muy buenos precios que beneficiaran económicamente a la obra. El costo del 
alquiler no incluye el impuesto general a las ventas. Para efectos del Informe. 
Se consideró que, si el precio del alquiler por el tiempo requerido en obra excedía el precio 
del valor del equipo, este sería comprado para evitar gastos innecesarios. 
Para el rendimiento de la maquinaria y equipos en general, se tendrá que tener en cuenta la 
información del fabricante, así como la experiencia del equipo técnico, debido a que este 
rendimiento puede ser afectado debido a descoordinaciones en obra u otras actividades, 
como por ejemplo movimientos del personal al servicio de una determinada actividad, falta 
de experiencia del personal encargado, etc. 
La determinación del costo de operación puede referirse a términos de un año, un mes, un 
día o una hora, siendo lo usual el “costo diario de operación” y el “costo horario de 
operación”. 
 
2.3.1.4.3.1. Costo Hora Máquinas y Equipos 
El costo Horario Total estará determinado por la sumatoria del Costo Horario de Posesión 
más el costo Horario de Operación. 
Costo Horario Total = Costo Horario de Posesión + Costo Horario de Operación ..... (14) 
2.3.1.4.3.1.1. Calculo del Costo Horario de Posesión de una Maquinaria 
El costo de Posesión se refiere al costo de inversión de una maquinaria. 
El costo de Posesión representa un costo continuo para el propietario. Para determinar el 
Costo de Posesión representa se deberán sumar los siguientes rubros: 
Depreciación (D) 
Interés de capital invertido   (I) 
Seguros, Impuestos y Aranceles 
2.3.1.4.3.1.2. Depreciación (D) 
Es el costo que resulta de la disminución en el valor original de la maquinaria como 
consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. La fórmula a emplearse 
para el cálculo de la depreciación horaria es la siguiente: 




D = Depreciación por hora de trabajo 
Va = Valor de adquisición  
Vr = Valor de rescate o salvataje  
VEU = Vida Económica Útil de la maquinaria expresada en horas de trabajo totales 
(Horas anuales x número de años) 
Valor de Adquisición (Va) 
Es el precio del mercado de una maquinaria. Para esto se debe tener en cuenta todos los 
gastos que demanden la adquisición de la maquinaria. 
Si la maquinaria es de fabricación extranjera, en la cotización deberá incluirse el precio de 
la unidad puesta en el puerto de embarque (FOB), los gastos de embarque, fletes y 
desembarque en el Puerto del Callao (CIF-Callao), pagos de derecho Ad – Valorem, sobre 
tasa arancelaria, Ley de Promoción de Exportaciones no Tradicionales, derechos 
portuarios de almacenaje, seguros para bienes en tránsito, otros  gastos conexos (como 
cartas de crédito, garantías, etc.), el transporte hasta el parque de maquinarias del 
propietario, entre otros. 
Valor de Rescate (Vr) 
El Valor de Rescate llamado también Valor de Recuperación ó Valor de Salvataje se 
define como el valor de reventa que tendrá la maquinaria al final de su vida económica. 
 
El Valor de Recate para maquinarias pesadas (cargadores, moto traíllas, tractores, etc.), 
fluctúa generalmente entre el 20% y 25% del Valor de Adquisición. 
El Valor de Rescate para maquinarias y equipos livianos (comprensores, mezcladoras, 
motobombas, etc.) fluctúa generalmente entre el 10% y 20% del Valor de Adquisición. 
Vida Económica Útil (VEU) 
La Vida Económica Útil de una maquinaria puede definirse como el periodo durante el 
cual dicha maquinaria trabaja con un rendimiento económicamente justificable. 
Generalmente, se estima la Vida Económica Útil en horas totales: 




Maquinaria de obra pesada: 10,000 horas de trabajo total; 5 años de duración (por ejemplo 
un cargador frontal). 
Maquinaria de obra extraordinariamente pesada: 16,000 horas de trabajo total; 8 años de 
duración (por ejemplo una Planta de Asfalto). 
Lo señalado supone 2,000 horas de trabajo anual. Esto representa que trabaja (o está 
disponible) 300 días al año, un mes de 25 días y un día de 8 horas, con un rendimiento del 
80%, lo que se ajusta con bastante aproximación a la realidad. 
2.3.1.4.3.1.3. Interés Del Capital Invertido (I) 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Norma Técnica: “Elementos 
para la determinación del costo horario de los Equipos y la Maquinaria del sector 
construcción”. Resolución Directoral N° 035-2010/Vivienda/VMCS-DNC. Cualquier 
empresa para comprar una maquinaria financia los fondos necesarios en los bancos o 
mercados de capitales, pagando por ello los intereses correspondientes. Puede darse el 
caso, que si el empresario dispone de fondos suficientes de capital propio, hace la 
inversión directamente esperando que la maquina reditué en proporción con la inversión 
efectuada. Por tanto, este rubro será equivalente a los intereses correspondientes al capital 
invertido en la maquinaria. 
Debemos insistir que, a pesar de que el empresario pague su equipo al contado, debe 
cargársele los intereses de esa inversión ya que ese dinero bien pudo haberse invertido en 
otro negocio que produzca dividendos a su propietario. 
La fórmula genérica para el cálculo de este costo es el siguiente: 
 ............................................................................................... (16) 
Donde:  
I  = Interés horario del capital invertido 
IMA  = Inversión media anual 
I                       = Tasa de interés anual vigente para el tipo de moneda a utilizar (Taza 
Activa en Moneda Nacional – TAMN, Tasa Activa en Moneda Extranjera - TAMEX). 
VEU hrs          =  Vida Económica Útil de la maquinaria en horas totales de trabajo 
 
2.3.1.4.3.1.4. Inversión Media Anual (IMA) 
Puede definirse como la medida de los costos de los equipos al final de cada año, durante 
toda su vida útil, después de aplicarse la amortización correspondiente de cada año. 
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Sobre la Inversión Media Anual se acostumbra calcular los intereses, seguros, impuestos y 
costo de almacenamiento. 
 ........................................................................................... (17) 
Va = Valor de Adquisición 
Vr = Valor de Rescate 
n = # de años de la Vida Económica Útil  
2.3.1.4.3.1.5. Seguros, Impuestos y Almacenaje 
Las primas de seguro varían de acuerdo al tipo de maquinaria y a los riesgos que debe 
cubrir durante su vida económica. Este cargo existe tanto en el caso de que la maquinaria 
se asegure con una Compañía de Seguros, como en el caso de que la empresa constructora 
decida hacer frente, con sus propios recursos, a los posibles riesgos de la maquinaria (auto 
aseguramiento). El tipo de seguros a considerar es el TREC (Todo Riesgo Equipo 
Contratista) que como promedio se puede asumir en 5,5%. 
Los impuestos se aplican sobre el bien adquirido. Su porcentaje se deberá de calcular de 
acuerdo a la legislación vigente y pueden variar en el orden del 1 al 2%. 
Respecto al almacenaje, se refiere al costo ocasionado por la permanencia de la maquinaria 
en talleres centrales (por inactividad). Este costo se estima que es del orden del 1% al 1.5% 
de la Inversión Media Anual. 
Para el cálculo del costo por Seguro, impuestos y Almacenaje se aplicara la siguiente 
formula: 
 ........................................ (18) 
Donde: 
IMA              = Inversión Media Anual 
(Σ de tasas anuales) = Sumatoria de Primas Anuales de Seguros, Tasas de Impuestos 
Anuales y el Porcentaje de Almacenaje. 





2.3.1.4.3.2. Calculo del Costo Horario de Operación de una Maquinaria 
El Costo de Operación se refiere al costo que demanda la operación y mantenimiento de 
una maquinaria. Para determinar el Costo de Operación se deberá sumar los siguientes 
rubros: 





Llantas o neumáticos 
Piezas de desgaste 
Herramientas de corte 
Operador especializado 
2.3.1.4.3.2.1. Mantenimiento y reparación (C.M.R.) 
El costo de Mantenimiento y Reparación (C.M.R) de una maquinaria resulta de la 
sumatoria del Costo de la Mano de Obra (C.M.O.) y del Costo de los Repuestos (C.R.). 
 
C.M.R. = C.M.O. + C.R. .............................................................................................. (19) 
 
Para obtener el Costo de la Mano de Obra (C.M.O.) y el costo de los Repuestos (C.R.), se 
debe calcular previamente el Costo de Mantenimiento (C.M) de una maquina durante su 
vida útil. Este se considera referencialmente como un porcentaje del Valor de Adquisición: 
Costo de Mantenimiento para Trabajo Duro = 80 y 100% del Va. 
Costo de Mantenimiento para Trabajo Normal  = 70 y 90% del Va. 
Costo de Mantenimiento para Trabajo Suave = 50 y 80% del Va. 
C.M.O   = 25% (C.M.)/ V.E.U. .................................................................................... (20) 
C.R.      = 75%(C.M.)/ V.E.U. ...................................................................................... (21) 
No incluye las Piezas de Desgaste ni Herramienta de Corte 
2.3.1.4.3.2.2. Combustibles 
La cantidad y precio de los combustibles consumidos variara con la potencia, ubicación, 
clase de trabajo y tipo de maquinaria a utilizarse. La forma más exacta de conocer el valor 
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del consumo del combustible es tomar el dato directamente de la obra. Se utilizan valores 
iniciales que son proporcionados por los manuales técnicos de los equipos los que deberán 
ser comparados con los valores que se van dando en el desarrollo del proyecto, lo que 
permitirá tener valores reales de consumo de combustible en obra. 
 
2.3.1.4.3.2.3. Lubricantes 
El método más exacto para averiguar el costo hora del consumo de cada uno de los aceites 
consiste en tomar el dato de la capacidad del depósito en galones (motores, Carter, 
depósitos para aceites hidráulicos y de transmisión), multiplicar ese dato por el valor del 
galón de aceites respectivo y dividir todo entre las horas recomendadas para cada cambio 
correspondiente. 
  ............................................. (22) 
El ambiente de trabajo (seco, húmedo, tropical, con polvo, etc.) obligan a cambiar los 
lubricantes con más frecuencia por lo que será necesario determinar estas variaciones 
extraordinarias que de ninguna manera pueden reflejarse en una simple formula. Será 
siempre necesario llevar una estadística que nos permita determinar con mayor exactitud el 
momento del cambio de lubricantes. 
Finalmente conviene advertir que es muy importante la calidad de los lubricantes. En base 
de lo señalado precedentemente puede estimarse el costo de lubricantes entre el 10% y 
15% del consumo del carburante en motores diésel. 
2.3.1.4.3.2.4. Grasas 
La cantidad grasa que se va a usar depende del tipo y tamaño de la máquina. Para tener un 
dato más exacto se debe recurrir a los datos que suministrara el fabricante para cada 
máquina específica. 
 ................................................... (23) 
2.3.1.4.3.2.5. Filtros 
Se puede considerar que el valor de los filtros es igual al 20% de la suma de los 
combustibles y lubricante. 
 ........................................... (24) 
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2.3.1.4.3.2.6. Llantas o Neumáticos 
El costo hora de los neumáticos es muy fácil de determinar, en la medida de que su vida 
útil depende de muchas variables tales como el mantenimiento, presión de inflado, estado 
de la vía, velocidad de desplazamiento, curvas y pendientes de la vía, posición de la llanta 
en la maquina (delantera, trasera, dirección o de tracción), carga, etc. Lo que si debemos 
tener en cuenta es que el costo por hora de las llantas es alto y merece un cálculo aparte. 
El costo hora (S/. /h) se determina de la siguiente formula: 
 ......................................... (25) 
2.3.1.4.3.2.7. Pieza de Desgaste 
Son aquellas piezas sujetas a desgaste rápido pero de fácil reemplazo. Entre estas piezas 
podemos citar a tolvas, mandíbulas, cucharones, tren de rodamiento, etc. 
No se pueden dar reglas concretas dadas la gran variedad de condiciones de uso, sin 
embargo hay valores de la experiencia que resulta necesario tener presente: 
Trenes de orugas  : de 2,000 a 6,000 h. 
Hojas de motoniveladora : de 2,000 a 3,000 h. 
Cintas transportadoras  : de 500 a 1,500 h (2 recauchutados) 
Cucharon   : de 3,000 a 5,000 h 
       …………….  
(26) 
2.3.1.4.3.2.8. Herramientas de Corte 
Son herramientas de costo variable y dependen de las condiciones de trabajo, tipo de 
material, etc. Entre estas herramientas podemos citar a las cuchillas, cantoneras, brocas, 
dientes de cucharon, puntas de los escarificadores, punta de martillos, etc. 
      …………..(27)       
2.3.1.4.3.2.9. Operador Especializado 
El costo de hora hombre (H-H) de los operadores va a estar en función de la normatividad 
legal de los trabajadores de construcción civil. Sin embargo dado el costo de la maquinaria 
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a utilizarse sus operadores tendrían una bonificación adicional la cual dependerá de cada 
empresa. En forma referencial podemos indicar el costo de horas hombre (H-H) del 
operador más usualmente utilizado. 
Operador Especializado de equipo liviano = 1.20 x costo de H-H del operario 
Operador Especializado de equipo pesado = 1.5 x costo de H-H del operario 
Nota: El Costo Horario de una Maquina Seca no incluye Operador, Combustible, 
Lubricantes, Filtros, Herramientas de corte y Llantas. 
2.3.1.4.3.3. Aporte Unitario de Equipos 
 







2.3.1.4.3.4. Rendimiento de la Maquinaria 
Salinas, M (2012), Costos y Presupuestos de Obra (pp. 30), sostiene que al igual que los 
rendimientos de mano de obra, los rendimientos de una máquina están en función a 
diversos factores.  
Por ejemplo: 
Factores Primarios: 
Factores humanos.- Destreza y pericia de los operadores 
Factores geográficos.- Condiciones de trabajo y condiciones climáticas según su 
ubicación. 
Naturaleza del terreno.- Para establecer el tipo o tipos de máquinas a utilizarse de acuerdo 
al material que conforma el terreno, en el cual se va trabajar (rocoso, arcilloso, pantanoso, 
etc.) 
Factores secundarios: 
Proporciones del equipo.- Para determinar el volumen del equipo a emplear. 
Metas por alcanzar.- Para establecer rendimientos aproximados y tipo de máquinas a 
utilizar, de acuerdo a la misión y plazos. 
Distancia a la que los materiales deben transportarse o moverse.- Para establecer el tipo y 
cantidad    de máquinas a utilizar, teniendo en cuenta: longitud, pendiente, condiciones del  
                       N° de Máquinas  x  8 Horas 
Aporte equipo  =  ------------------------------------------ 
             Rendimiento 
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camino de acarreo, superficie de    las áreas de carga. 
Personal.- Para establecerse de acuerdo a su capacidad de operación, mantenimiento, 
control y supervisión, el tipo de máquina que ofrezca mayores facilidades. 
Uso adecuado del equipo.- para determinar con exactitud la maquina a utilizar para cada 
trabajo. 
 
2.3.1.4.3.5. Costo Directo de Herramientas 
 
El costo directo de herramientas corresponde al consumo o desgaste que éstas sufren al ser 
utilizadas durante la ejecución de las diversas partidas de una Obra y se puede calcular de 
la siguiente manera: 
        Hm = h. M ….…………………… (29) 
Dónde: 
Hm = Es el costo directo de herramientas en la partida. 
M =  Es el costo directo de mano de obra en dicha partida, considerando el Jornal básico y 
porcentajes sobre el mismo (incremento adicional de Remuneraciones, bonificaciones, 
etc.). 
h =  Representa un coeficiente (porcentaje expresado en forma decimal) 
Estimado en función a la incidencia de utilización de las herramientas en la  partida en 
estudio según la experiencia en obras similares.  
Este Coeficiente, o porcentaje, generalmente varía de 3 % a 5 % (0.03 a 0.05). 
 
Clases de herramientas 
 
Manuales: Las cuales pueden ser: 
De uso personal, o de propiedad del obrero, generalmente del Operario, el cual la lleva y 
emplea en su trabajo, como: martillos, serrucho, etc. 
 
De uso colectivo, o de propiedad de la empresa, la cual las proporciona a su personal, 
como: carretillas, picos, lampas, barretas, etc. 
Especiales: Son las que necesitan algún tipo de energía para su utilización y se les fija un 
valor de alquiler como el caso de maquinarias. Así por ejemplo: motosierras, taladros, 
pulidoras, etc. 
 
2.3.1.4.4. Análisis de costos unitarios 
Salinas, M (2012), Costos y Presupuestos de Obra (pp. 33-34). Hace mención que de 
manera preliminar, es necesario recalcar la importancia que tiene en la ejecución de una 
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Podemos definir un Análisis de Costo, en términos generales de una partida determinada, 
como la sumatoria de recursos o aportes de mano de obra y/o materiales y/o equipo 
(herramientas), afectados por su precio unitario correspondiente, la cual determina obtener 
un costo total por unidad de medida de dicha partida (m3, m2, Kg, p2, etc.). 
 
Se presenta a continuación dos ejemplos de análisis de costos: 
 
Para Edificación: 
- Excavación manual para cimentaciones. 
 
Figura 4. Análisis de Precios Unitarios de Excavación manual para cimentaciones. 
(Fuente: Elaboración Propia). 
 
 
Concreto para Zapatas de f’c=210 kg/cm2. 
 
Figura 5. Análisis de precios Unitarios en Concreto para Zapatas de f’c=210 kg/cm2 
(Fuente: Elaboración Propia). 
 
Para Carretera: 
Corte en roca suelto (Para Costa, Sierra y Selva). 
 
Por lo general en el caso de análisis de costo de obras de movimiento de tierras: carreteras, 
túneles, presas, etc. Un análisis está compuesto por otro sub análisis, los cuales deben ser 
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elaborados primero para llegar a obtener el costo unitario total de la partida. A manera de 
ejemplo se tiene: 
Análisis: I. Corte Roca Suelta 
Unidad: m3 
Sub Análisis: 
Perforación y disparo. 
Excavación, desquinche y peinado de taludes. 
2.3.1.4.4.1. Costo Características de los Análisis de Costos 
 
Dado que el Análisis de costo es en forma genérica, la evolución de un proceso 
determinado, algunas de sus características son: 
 
El Análisis de Costo es aproximado. En su estructura hay componentes variables a criterio 
del análisis (rendimientos, cuadrillas, etc.). 
El Análisis de Costo es específico. Un análisis de concreto en Costa no es igual que en 
Selva. 
El Análisis de Costo es dinámico. Una misma partida puede tener diferente costo en 
función a los recursos que se empleen. 





Como principales recomendaciones respecto a los análisis de Costos Unitarios son: 
Verificar que los Análisis de C.U sean compatibles con las Especificaciones Técnicas 
(E.T.). Si las E.T. señalan concreto con Cemento Tipo V en el Análisis de C.U. debe 
hacerse con este recurso. 
Verificar no omitir ni sobre considerar los recursos. Es decir si se trata de concreto en la 
Sierra por ejemplo no omitir el recurso “Aditivo”, que puede ser acelerante, incorporador  
de aire, etc. Si existe en el Presupuesto la partida “Agua para la Construcción” en los 
análisis de concreto ya no se debe considerar agua. 
Los análisis de C.U. siempre se deben formular al último día del Mes. 
2.3.1.5. Costos Indirectos 
Vásquez, O (2011), Todo sobre presupuestos en Edificaciones". Los costos indirectos 
corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecución de la obra no incluida en 
los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales de 
organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, administración, financiamiento y 
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beneficios sociales correspondientes al personal directivo y administrativo, seguros, 
fianzas y utilidad.". Estos costos tienen incidencia en sobre todo el costo de la obra y son 
de dos tipos: Gastos generales y utilidad. 
Salinas, M (2012), Costos y Presupuestos de Obra (pp. 37-39), define a los a los Costos 
Indirectos como todos aquellos costos que no pueden aplicarse a una partida específica, 
sino tiene incidencia sobre todo el costo de obra. 
Estos costos Indirectos son dos: 




2.3.1.5.1. Gastos Generales 
El artículo 2 del D.S. 011-79-VC del 1.3.79 y el Numeral 27 del anexo de 
DEFINICIONES del D.S. N 184-2008-EF define los Gastos Generales: son aquellos 
costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación a su 
cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos 
dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio. 
 
Estos gastos generales se dividen a su vez en: 
Gastos Generales Fijos 
Gastos Generales Variables: 
 
 
2.3.1.5.1.3. Gastos Generales Fijos. 
 
 
El numeral 28 del Anexo de Definiciones del D.S N 184-2008-EF establece que: 
- Gastos Generales Fijos son aquellos que no están relacionados con el tiempo de 





Cuadro 1. Gastos Generales Fijos 
Ensayos De Laboratorio 
 
Descripcion Unidad Cantidad  Precio Parcial 
Ensayo de compresión de testigos Und 30.00 300.00 9,000.00 
Ensayo de compactación de suelos Und 15.00 120.00 1,800.00 
Ensayo de granulometría Und 15.00 50.00 750.00 
Ensayos Proctor modificado Und 15.00 120.00 1,800.00 
Fuente: Expediente Técnico 
 
                       ΣG.G.F.  
      % G.G.F.  = ------------------------ 
                            Costo Directo 
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2.3.1.5.1.2.  Gastos Generales Variables. 
 
El numeral 29 del Anexo de Definiciones del D.S. N° 184-2008-EF  establece que: 
Gastos Generales Variables son aquellos que están directamente relacionados con el 
tiempo de ejecución de obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo del todo el plazo de 









Cuadro 2. Gastos Generales Variables 
Personal Profesional Y Auxiliar 
Descripción Unidad Personas Tiempo Sueldo Parcial 
Residente de Obra mes 1 7.00 5,000.00 35,000.00 
Asistente de Obra mes 2 7.00 2,800.00 39,200.00 
Administrador de obra mes 1 7.00 2,100.00 14,700.00 
Gerente de Proyecto mes 1 7.00 6,000.00 42,000.00 
Secretaria mes 1 7.00 1,800.00 12,600.00 
 




2.3.1.5.1.3. Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de obra. 
 
 
Gastos de Licitación 
Gastos en documentos de presentación (por compra de bases de licitación, planos, etc.). 
Gastos de visita a obra (por pasajes, viáticos, etc., para observar el lugar de la futura 
construcción). 
Gastos notariales (como consecuencia de la licitación y contratación). 
Gastos de elaboración de propuesta (por los honorarios de personal especializado, 
impresión, etc.). 
Gastos de estudios de programación (por honorarios de personal especializado, impresión, 
eventualmente empleo de sistema de computación, etc.). 
Gastos de estudios de suelos (cuando se exijan en forma específica). 
Gastos de Garantía de Seriedad de Oferta. 
 
Gastos Indirectos Varios 
Gastos de licitaciones no otorgadas (porque las obras ejecutadas tienen que observar los 
gastos de licitaciones no otorgadas). 
Gastos legales y notariales (no aplicables a una obra específica sino a la organización en 
general). 
                       ΣG.G.V.  
      % G.G.V.  = ------------------------ 
                            Costo Directo 
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Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (Ejecutores de Obras), correspondiente 
a la organización en general. 
Patentes y Regalías (por derechos de uso que generalmente son de aplicación en todas las 
obras). 
Seguros contra incendio, robo, etc., (seguro de todas las instalaciones de la empresa). 
Consultores y Asesores (por los honorarios de consultas y trabajos especializados). 
Obligaciones fiscales (por licencias y obligaciones con el fisco, sin incluir los impuestos 
que por ley corresponden al contratista). 
 
 
2.3.1.5.1.4. Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de obra. 
Gastos de Administración de Obra 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales de personal técnico administrativo (residente, 
personal técnico, personal administrativo, maestro de obra). 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para control y ensayos de materiales. 
Gastos por traslado de personal. 
Seguro de accidentes del personal técnico administrativo. 
Seguro para terceros y propiedades ajenas que puede incluir o no al personal de inspección 
de la Entidad Licitante según lo indiquen las bases. 
Seguro de accidentes individuales cubriendo viajes de Ingenieros y Técnicos. 
Papelería y útiles de escritorio. 
Copias de documentos y copias de planos. 
Artículos de limpieza. 
Amortización de instrumentos de Ingeniería y equipo de oficina. 
Pasajes y viáticos por viajes circunstanciales del personal de la obra. 
Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
Botiquín. 
Facilidades de transporte para alimentos. 
Derechos de vía o servidumbre temporal. 
Derechos de ocupación de vía pública. 
Derechos de uso de terrenos temporales. 
Derecho de uso de canteras. 




Gastos de Administración en Oficina 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo. 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal administrativo. 
Alquiler de locales. 
Correo, telégrafo, radio. 
Alumbrado, agua, teléfono, gabelas. 
Impresos, papelería y útiles de escritorio. 
Copias de documentos, duplicado de planos, fotografías. 
Artículos de limpieza. 
Amortización de equipos de oficina. 
Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
Pasajes, viáticos de personal de inspección y control. 
 
 
Gastos Financieros Relativos a la Obra 
Gastos de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 
Gastos en renovación de garantía para el adelanto (por tasa y comisión de la entidad 
financiera que renueva la garantía). 
Intereses de letras. 
Gastos en otros compromisos financieros. 
Existen sin embargo una serie de criterios para el análisis de los Gastos Generales, tanto 
por parte de la Entidad como del Contratista. El presupuesto de gastos generales que se 
considera en el Expediente Técnico no puede ser usado para gastos de materiales de 
construcción y otros gastos faltantes para la ejecución de la obra como es el caso dela 
supervisión y/o liquidación. Cabe agregar que cuando se elabora un expediente técnico se 
debe considerar los costos directos (insumos o servicios que intervienen en el proceso 
constructivo de la obra y se clasifican en mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas) y los gastos generales; adicionalmente al monto total de la obra, deben 
considerarse los gastos de supervisión y de liquidación, los cuales no forman parte de la 
partida de gastos generales. Los gastos generales para una obra por administración directa 
están referidas a todos los costos indirectos cualquiera que sea su denominación, no 
previstos y que posibiliten la continuidad de la obra (son aquellos relacionados a la 
ejecución de la obra, que no intervienen directamente en el proceso de construcción, pero 
que sirven de apoyo o complemento para el logro de la meta del proyecto y pueden ser 
ejecutados en el lugar de la obra o desde otras instalaciones ajenas a ella). En cuanto a 
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financiar los materiales de construcción que se requiere para la culminación de la obra, 
esto tendría que ver con la sustentación que se realice explicando los motivos de la 
necesidad de una mayor cantidad, no programada. Lo que podría dar lugar a un reajuste del 
presupuesto, si existieran saldos o de lo contrario la solicitud de un presupuesto adicional 
para resolver dicho problema. Por lo general los Gastos Generales se consideran como un 
porcentaje de los costos directos, que varían entre el 5% al 10%. Las municipalidades 
deberán instituir buenas prácticas para evitar problemas en la ejecución y control 
presupuestal y financiero de la obra. Como punto de partida, se debe proceder a una 
correcta definición de las partidas de gasto del proyecto en el Expediente Técnico, el cual 
debe contemplar, entre otros, los siguientes aspectos: 
Los cálculos de la estructura del presupuesto del proyecto deben cumplir el siguiente 
esquema:  
Costo Directo:(Materiales, equipos, herramientas y Mano de Obra calificada y no 
calificada). + Gastos Generales Variables (Administrativos: Administrado de 
Obra, Almacenero, Guardián y Asistencia técnica: Residente de Obra y/o Maestro de Obra 
vinculados al plazo de ejecución). + Gastos Generales Fijos (Financieros no vinculados al 
plazo de ejecución). = Costo de Obra (Para el caso de ejecución por administración 
directa) Si la obra es ejecutada por contrata se debe añadir: + Utilidad + IGV = Costo de 
Obra (Presupuesto Base para el caso de ejecución por contrata) + Costo de Supervisión 
+Costo de Liquidación = Costo Total del Proyecto de Inversión. 
Tabla 24:  
Estructura Presupuestal. 
Administración directa         
Costo directo  UTILIDAD  Supervisión 
Gastos generales fijos       + 
         + 
Gastos generales variables  I.G.V  Costo liquidación 
 
  
Costo Total del Proyecto de Inversión 
Fuente: Elaboración propia. 
2.3.1.5.2. Utilidad 
El Art. 2° del D.S. 011-79-VC indica que la utilidad es el monto que percibe el contratista 
por ejecutar la obra. Este monto forma parte del movimiento económico general de la 
empresa con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a 




En nuestro medio ha sido tradicional aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 10% 
sobre el costo directo de la obra, independientemente del tipo de obra. 
 
De otra forma, el cálculo de una utilidad teórica requeriría de un minucioso análisis de 
obras anteriores similares con la estadística de sus gastos financieros, variación de 
ganancias por periodos, variación de costos de materiales de obra, etc.  
 
La forma práctica, pero siempre tratando de sustentar en un análisis técnico, la utilidad se 
puede estimar en función a los siguientes parámetros: 
 
El factor de riesgo e incertidumbre no previsible. 
La competencia. 
Conocimiento preciso del tipo de obra a ejecutar. 
Capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa obra y soportar eventuales brechas de 
desfinanciamiento. 
La utilidad por los servicios de la empresa. 
La utilidad por los servicios de capital. 
 
Determinando el Porcentaje de Utilidad aparecen dos conceptos relativos a su aplicación. 
Solo sobre los Costos Directos. 
Sobre los Costos Directos más Costos Indirectos (no aplicado en nuestro medio). 
 
2.3.1.6. Presupuesto de obra 
Salinas, M (2012), Costos y Presupuestos de Obra (pp. 45). Define conceptualmente a un 
Presupuesto de Obra como la determinación del valor de dicha obra, conocidos los 
siguientes parámetros: 
 
Las partidas que se necesitan: codificadas 
Los metrados de cada una de esas partidas: sustentados. 
Los Costos Unitarios de cada una de las partidas: revisados. 
Los porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y Utilidad (estimada). 
El Impuesto General a las ventas. 
 
2.3.1.6.1. Estructura del Presupuesto de Obra  
 




En términos técnico – prácticos el Presupuesto de una Obra debe estar estructurado de la 
siguiente manera: 
 
Fase, según el tipo de obra. Por ejemplo, en Obras de Edificación: Arquitectura, 
Estructuras, Eléctricas, Sanitarias. 
 
Fase a su vez se estructura según una secuencia del proceso constructivo de obra, con la 
finalidad de determinar si están consideradas todas las partidas necesarias para alcanzar el 
100 % de cada Fase y de otro lado para que durante la ejecución de obra se pueda controlar 
el avance. 
 
Tabla 25:  
Esquema de un Presupuesto 
PRESUPUESTO 
Obra :  Hecho por :……………… 
Ubicación :      







Descripción Unid. Met. Unitario Parcial Total 
1 Fase 1       Sub Total Fase 1 a 
2 Fase 2       Sub Total Fase 2 b 
: :       : : 
xxx Fase n       Sub Total Fase n n 
Costo directo (CD)   S/. M 
Gastos Generales (G.G.) 
Gastos Generales Fijos (%C.D.) GGF 
Gastos Generales Variables (%C.D.) GGV 
    Utilidad (U) (% C.D.) U 
    Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) 
IGV 
    : % del monto (C.D. + GG + U) 
    Presupuesto Total de Obra  
P 
    (C.D. + GG + U + IGV) S/. 
Fuente: Salinas, M. Costos y Presupuestos de Obra. 
Esquema general de un Presupuesto de obra 
En conclusión para elaborar un Presupuesto de Obra, se tiene que conocer: 
Metrado: Cantidades 





Mano de Obra 
Rendimientos 
Costo Hora Hombre 
Equipo 




Variables relacionado con el tiempo de ejecución de obra. 
Fijos no relacionado con el tiempo de ejecución de obra. 
Utilidad 
Tributos: I.G.V. (18.00 %). 
 
2.3.1.6.2. Tipos de Presupuestos 
Si bien es cierto no hay norma sobre este punto, desde el punto de vista de las aplicaciones 
técnicos - legales, conocemos los siguientes tipos de Presupuestos de Obras públicas: 
 
Presupuesto de Obra por Contrata. 
Presupuesto de Obra por Administración Directa. 
 
2.3.1.6.2.1. Presupuesto de obra por Contrata 
Los Presupuestos de Obras por Contrata a su vez pueden ser: 
 
Presupuesto de Obra Principal (P.O.P.).  
 
 
Tabla 26:  
Ejemplo Presupuesto Contratado 




   100.00 
Costo Directo                100.00 
Gastos Generales Fijo 5 %                                         
5.00 
Gastos Generales Variable 10 %                                      10.00 
Utilidad                              10.00 
Sub Total                 125.00 
Factor de relación =  0.96957              121.20 
I.G.V.    18 %                  21.82 
Total Presupuesto                                                                                S/.   143.02 




Nota 1: Para Obras a Precios unitarios 
Un presupuesto adicional debe tener sus propios Gastos Generales Fijos y Variables que 
requiera su ejecución. 
 
Nota 2: Para Obras a Suma Alzada 
Un presupuesto adicional tiene los mismos gastos generales fijos y variables del valor 
referencial. (Por factor de Relación = F.R.). 
Presupuesto Adicional a Suma Alzada 
Tabla 27: 
Presupuesto Adicional a Suma Alzada 




m3 10.00 10.00 100.00 
Costo Directo                          100.00 
Gastos Generales Fijo 3 % (del V.R.)                           3.00 
Gastos Generales Variable 5 % (del V.R.)                                                 
5.00 
Utilidad 10% (del V.R.)                            10.00 
Sub Total                 118.00 
Factor de relación =  0.96957              114.41 
I.G.V.    18 %                  20.59 
Total Presupuesto                                                                               S/.   135.00 




Presupuesto Adicional a Precios Unitarios 
Tabla 28:  
Presupuesto Adicional a Precios Unitarios 




m3 10.00 10.00 100.00 
Costo Directo                100.00 
Gastos Generales Fijo 2 % (propio adic.)                                       2.00 
Gastos Generales Variable 5 % (propio adic.)                                    5.00 
Utilidad 10% (Oferta)                                     10.00 
Sub Total                 117.00 
I.G.V.    18 %                  21.06 
Total Presupuesto                                                                              S/.   138.06 




2.3.1.6.2.2. Presupuesto de obra por administración directa 
Los Presupuestos de Obras por Administración Directa tienen la siguiente estructura: 
 
Tabla 29: 
Presupuesto Por Administración Directa 




m3 10.00 10.00 100.00 
Costo Directo                    100.00 
Gastos Operativos 3 %                                                                   3.00 
Sub Total                     103.00 
Total Presupuesto                                                                                 S/.    103.00 
Fuente: Salinas, M. Costos y Presupuestos de Obra 
 
2.3.1.6.3. Consideraciones previas a la formulación del Presupuesto 
Para las obras por Contrata formular los Análisis de Costos Unitarios considerando los 
precios de los materiales y los costos de operación de las tarifas de alquiler de equipo, sin 
I.G.V. 
 
Para las obras por Ejecución Presupuestaria Directa formular los Análisis de Costos 
Unitarios considerando los precios de los materiales y los costos de operación de las tarifas 
de alquiler de equipo, con I.G.V. 
 
Los Presupuestos de las Obras por Ejecución Presupuestaria Directa no tienen utilidad ni 
I.G.V. 
Considerar las importaciones de equipo y materiales que sean necesarias realizar para la 
obra con todos sus costos e impuestos. 
 
Los metrados deben ceñirse a los Reglamentos de metrados existentes. 
Los Costos Indirectos deben ser presentados como: Gastos Generales (algunas veces se 
descomponen en sus Gastos Generales Fijos y Gastos Generales Variables) y la Utilidad. 
 
Revisar los cálculos u operaciones aritméticas ya que muchas veces se han detectado 
errores en esta parte lo cual determina parciales o totales incorrectos y a su vez 
Presupuestos equivocados. 
 
Los Costos Unitarios parciales y totales se deben considerar a dos décimas.  
 
Ejemplo: S/. 145,467.51 y no S/. 145,467.508. 
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2.3.1.6.4. Consideraciones para el I.G.V. en construcción 
El Decreto legislativo N° 775 del 31 de diciembre de 1993 consigna, que los contratos de 
construcción están afectos al Impuesto general a las Ventas desde el 01.01.94. 
El porcentaje que se considera  y que debe pagar la entidad contratante es del 18 %, 
aplicado al Sub Total (Costos Directos + Gastos Generales + Utilidad) del Presupuesto de 
la Obra. 
 
2.3.1.7. Fórmula Polinómica. 
Salinas, M (2003), Costos, Presupuesto, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra (pp. 7). 
Se entiende por “fórmula polinómica” a “la representación matemática de la estructura de 
costos de un Presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, denominados 
monomios, que consideran la participación o incidencia de los principales recursos (mano 
de obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la 
obra”.   
 ........................................................................ (32) 
Donde: 
a: Factor de incidencia correspondiente a la mano de obra 
b: Factor de incidencia de todos los monomios relacionados con los materiales de 
construcción. 
c: Factor de incidencia correspondiente a los equipos. 
d: Factor de incidencia correspondiente a varios. 
e: Factor correspondiente a gastos generales y utilidades 
El Decreto Supremo N° 011-79-VC determina que las formulas polinómicas deben 
cumplir con las siguientes condiciones: 
El número máximo de monomios es 8. 
Por lo general se amplían los monomios para los materiales. Así de esta manera se pueden 
tener una estructura de 8 elementos como máximo tal como se muestra: 
 ......................... (33) 
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Cada monomio (a excepción de los monomios de Mano de obra, Gastos generales y 
Utilidades), pueden ser agrupados en un máximo de 3 índices unificados. La norma señala 
que los índices unificados se consideran como promedio ponderado, para lo cual: 
 
a + b + c + d + e = 1     (100%) 
b = b1 + b2 + b3 + b4 
 
Los factores incidencia de cada monomio deben ser cada uno mayor o igual a 5% (0.05). 
 
a, b, c, d, e >= 0.050 
 
Por lo tanto los recursos del presupuesto cuya incidencia sea menor al 5% (0.05) deberán 
ser agrupados con otros índices unificados en lo posible del mismo género todo esto con 
fines de alcanzar o superar al 5%. 
 
En una obra como máximo puede haber 4 fórmulas polinómicas, por ejemplo: 
Obra de edificación: Arquitectura, Estructuras, Sanitarias, Eléctricas. 
Obra de carreteras: Movimiento de tierras, Pavimentos, Obras de arte y Drenaje y 
señalización. 
Si es que hubiera más componentes o fases en el presupuesto, estas deberán considerarse 
dentro de la obra. Por ejemplo, si fuera Arquitectura, Estructuras, Sanitarias, Eléctricas y 
Electromecánicas; son cinco fases del presupuesto, por lo tanto para efectos de la 
elaboración de las fórmulas polinómicas se podría unir las instalaciones eléctricas con las 
electromecánicas. 
 
En un contrato que agrupe varias obras, como máximo deben haber 8 formulas 
polinómicas. Por ejemplo, en un contrato que tenga 3 obras diferentes, y cada obra tiene 4 




2.3.1.8. Programación de  obra 
 
Ibáñez, W (1992), Costos y Tiempos en Carreteras (pp. 271), sostiene que la 
programación de obra tiene la finalidad de lograr el desarrollo óptimo de los trabajos al 
más bajo costo, empleando el menor tiempo posible y con el requerimiento mínimo de 




Sánchez, J (1997), Manual de Programación y Control de Programa de Obras (pp. 2), es 
la ciencia de las relaciones de los factores  de la producción especialmente entre el hombre 
y su herramienta de trabajo. 
2.3.1.8.2. Proyecto 
López, H & y Morán, T (1988) Programación PERT - CPM y Control de Proyectos (pp. 
19-20), manifiesta que se entiende por “Proyecto” al conjunto de ideas, escritos, cálculos y 
programas que se hacen para dar una idea de cómo ha de ser, como se va a desarrollar y de 
que va a constar una obra o una actividad que deseamos realizar. 
Sánchez, J (1997), Manual de Programación y Control de Programa de Obras (pp. 4), un 
proyecto funciona sobre uno o varios objetos, cada uno de estos objetos son: 
Un sistema, consistente de componentes, cada uno de estos son sus características 
específicas y relaciones o interacciones entre estos componentes. 
Un proceso, es decir un conjunto de actividades o pasos de trabajo interdependientes, 
incluyendo puntos de decisión correspondientes y procesos de decisión. 
Los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas dentro de 
los límites operativos normales de la organización. 
Los proyectos se usan a menudo como un medio para lograr el plan estratégico de la 
organización. La administración de proyectos es la planeación, organización, dirección y 
control de los recursos para lograr un objetivo a corto plazo, generalmente con 










ura 6: Esquema de Métodos empleados en la planificación de 
un Proyecto 
2.3.1.8.2.1. La planificación 
Consiste en el análisis de las actividades que deben intervenir en el proyecto y el orden que 
se correlacionan al desarrollarse y como serán controlados. 
Proyecto 
Planificación Ejecución 




PERT – CPM 




Los objetivos perseguidos, con la planificación de un proyecto son muy diversos, pero 
principalmente son las siguientes: 
Determinación del tiempo de ejecución. 
Estimación de su costo. 
Control de estos durante su ejecución y explotación. 
 
2.3.1.8.2.2. El Planeamiento 
Es el conjunto de decisiones que deben tenerse en cuenta para lograr realizar los objetivos 








Figura 7: Esquema del Planeamiento 
 
2.3.1.8.2.3. Programación 
Es la elaboración de tablas y gráficos en los que se muestran los tiempos de duración, de 
inicio y de terminación de cada una de las actividades (operaciones) que forman el 
proyecto en general, en armonía con los recursos disponibles. 
 
2.3.1.8.2.4. Control y Evaluación 
Consiste en establecer parámetros comparativos entre lo que estaba planeado y lo que está 
sucediendo en el campo. Estos resultados facilitaran la corrección de posibles desviaciones 
y por consiguiente optimización. 
La planificación grafica de un proyecto, se puede desarrollar mediante dos métodos más 
comunes: El Diagrama de Gantt o la programación PERT - CPM. 
 
2.3.1.8.3. Productividad 
Sánchez, J (1997) Manual de Programación y Control de Programa de Obras (pp. 7), la 
productividad se define como la relación entre la producción obtenida y los recursos 
utilizados para obtenerla. 
Conjunto de 
recursos 
Utilización de los 
recursos 
Realización de los 
objetivos del proyecto 
70 
 
Es directamente proporcional a los productos e inversamente proporcional a los recursos; 
de manera que cuando se quiere tener una mejor productividad, es necesario balancear los 
recursos, optimizándolos. 
    
 
…   ……….(33) 
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Donde: los recursos serán 
Mano de obra. 
Materiales 
Maquinaria y equipo. 
Tiempo, entre otros. 
2.3.1.8.4. Sistemas de redes 
Sánchez, J (1997) Manual de Programación y Control de Programa de Obras (pp. 7), en 
el desarrollo de los programas se involucró el método de la ruta crítica para su planeación 
y administración. Consiste principalmente en la planeación, programación y control, de un 
proyecto o de un proceso llevado a un diagrama o red en la cual se describe las etapas del 
proyecto y su relación. 
 
Además, en el desarrollo de los programas, se involucró el método de la ruta crítica para su 
planeación y administración. Consiste principalmente, en la planeación, programación y 
control de un proyecto, o de un proceso, llevado a un diagrama o red, en el cual se describe 
las etapas del proyecto, y su relación. 
 
Esta técnica de redes o mallas, no solo se utiliza para la organización de trabajos, sino 
también para establecer control y vigilancia, en la interrelación de diferentes procesos. De 
igual forma, nos permite: 
 
Visión de desarrollo de un proyecto a lo largo del tiempo, estableciendo claramente 
relaciones de precedencia 
 
Indicar puntos críticos en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
Aplicar medidas correctivas, luego de haber detectado los puntos críticos. 
Alternativas de planificación, para una óptima utilización de los recursos disponibles. 
 




Tiempos de iniciación y terminación de las etapas, sub-etapas, actividades, y sus variables. 
Duración del proyecto. 
Control del proyecto, de las etapas, sub-etapas y de las relaciones entre sus actividades. 
 
2.3.1.8.5. Diagrama de Gantt o Diagrama de barras 
Conocido también como diagrama de barras es el más usado para representar un programa 
de proceso productivo.  
El diagrama de barras es muy útil para observar y registrar el avance, tiene quizás el 
inconveniente de planificar y programar al mismo tiempo, por lo que involucra procesos 
mentales y juicios de valor que convendría explicar. 
 
Se determina las principales actividades que se realizan durante la ejecución de la obra. 
Se estima la fecha de inicio y termino de  cada actividad. 
Cada actividad se representa mediante una barra recta construida a escala conveniente 
cuya longitud representara la duración de la actividad. 
Se hace una relación de las actividades, manteniendo el orden de ejecución; luego 
guardando el orden se grafican las barras que representa cada actividad, en una escala de 
tiempo. 
Este método de programación y control fue desarrollado por Henry Lawrence Gantt, 
durante la Primera Guerra mundial (1914), donde desempeño el papel de asesor principal 
del jefe de logística del ejército norteamericano; para llevar a cabo el control de los 
pertrechos de guerra. Realizo un cuadro de doble entrada; en el cual, en un lado estaba la 
descripción de cada pieza de artillería y, en el otro lado (derecho de la hoja), la escala de 
tiempos, donde graficaba la barra prevista y en el otro renglón la barra real. Por tanto, cada 
pieza tenía dos renglones. 
 
Sánchez, J (1997) Manual de Programación y Control de Programa de Obras (pp. 9). 
Frederick W. Taylor y Henry L. Gantt, trabajaron intensamente en el desarrollo de 
métodos que permiten agilizar procesos administrativos que se tornaban más complejos y 
difíciles. Fue entonces cuando Gantt, asociado con Wallance Clark, desarrollaron y 
aplicaron un método grafico sencillo, un método administrativo para planear y controlar 
proyectos: EL DIAGRAMA GANTT. 
 
El diagrama de Gantt, se ha constituido en un medio fundamental para realizar no solo la 
planificación en la producción industrial, como en su principio se utilizó, sino en cualquier 
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otro tipo de actividad. Se comenzó a utilizar para indicar una comparación entre lo 
programado y lo desarrollado o ejecutado realmente, en un principio se usó para 
cuantificar y controlar avance en tiempo, rendimiento de obreros y maquinaria. Los datos 
incluidos en el diagrama, varían con relación al tipo de trabajo; por eso, es diferente un 
diagrama de barras en un: 
Proceso de producción 
Proceso constructivo 
Proceso teórico de planeación o 
Proceso administrativo 
Los datos contenidos en un cuadro de Gantt, están sujetos a los requerimientos de la 
persona que realiza el programa o proyecto, en una manera diferente y personalizada, pero 
se deben seguir algunos parámetros: 
Ordenes de trabajo, que generalmente se presentan en la parte izquierda del diagrama. 
Escala horizontal de tiempos, en donde se colocan las duraciones prevista para la 
realización de cada orden. 
 
2.3.1.8.5.1. Descripción del método. 
Es un calendario lineal de doble entrada; en el cual, el tiempo ocupa el eje horizontal y el 
trabajo y la tarea (actividades a realizar) en el eje vertical. También se puede definir al 
diagrama de barras de Gantt como la representación de un programa que consta de dos 
partes: 
 
En el lado izquierdo, se presenta un listado de tareas o actividades ordenadas, en la medida 
de lo posible, en forma secuencial (de acuerdo a la lógica constructiva), así como un 
conjunto de campos o columnas donde se ponen como encabezados los atributos o 
características más importantes de cada tarea, como venta (S/.), horas – hombre (HH), peso 
(en % de participación de cada tarea respecto al total). 
 
En el lado derecho, se define la parte gráfica, que consta de una escala de tiempo y en cada 






Figura 8. Descripción grafica del método de Diagramas de barras o grafico Gantt 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Entre las desventajas más sobresalientes del diagrama de barras, y que favorecen el uso de 
redes, están las siguientes: 
Es un elemento básicamente de control. La actualización permanente que requiere el 
grafico, hace que este sea un instrumento más de control que de planeación. 
Presentan actividades que ocurren en secuencia cuando coinciden la fecha de terminación 
de unas actividades y de la iniciación de las que siguen, pero a la vez otras que se 
traslapan, sin que en ningún caso se precise la magnitud del trabajo indicado, ni lo que 
ocurre en un momento determinado. 
A mayor número de actividades, menos se puede precisar su interrelación. 
La subdivisión de actividades, para una más fiel representación del trabajo 
Se realizan simultáneamente planificación y programación, conduciendo muchas veces a 
tareas con tiempos irreales. 
 
2.3.1.8.6. Sistemas de Programación 
2.3.1.8.6.1. Métodos de ordenamiento 
Una programación es el ordenamiento de actividades de un proyecto, mediante la 
representación gráfica, para esto se realiza mediante varios métodos de ordenamiento. 
Para realizar una programación y el análisis de los cronogramas, encontramos diferentes 









METODO PERT, o Técnica de Evaluación y Revisión de Programas (Program 
Evaluation and Review Technique)   
Sánchez, J (1997) Manual de Programación y Control de Programa de Obras (pp. 13), 
fue desarrollado por la Marina Americana de los Estados Unidos, como consecuencia de 
los estudios e investigaciones realizados, en los años cincuenta, para agilizar la 
construcción de armas militares. Posteriormente en los años sesenta se amplió su objetivo 
inicial y se involucró a la mano de obra, a los costos, para considerar en forma conjunta la 
programación, los costos y la ejecución de cualquier tipo de proyectos. 
Este método fue desarrollado como consecuencia de los estudios e investigaciones 
realizados por la Marina Americana, en los últimos años de la década de los 50, más 
concretamente en el año 1958, para agilizar la construcción del cohete Polarizó. 
Trabajaban en el proyecto más de 3000 contratitas y agencias independientes y la tarea de 
coordinación era de gran complejidad, pues comprendía también sub-proyectos. Esto 
implica que pequeños contratistas pudieran demorar la entrega de una pieza pequeña, 
afectando el tiempo previsto para el conjunto del proyecto, con lo cual afectaban las 
esperanzas de terminar el proyecto en las fechas propuestas. 
Con las asesorías de las firmas LOCKHEDD, AIRCRAFT, ALLEN Y HAMILTON, se 
solicitaron propuestas de desarrollo de un programa con características especiales de 
incertidumbre. Este grupo, desarrollo el método PERT. 
Inicialmente el PERT, se utilizó en investigaciones militares, pero en los años de 1961 y 
1962, se amplió su objetivo inicial y se involucró a la mano de obra y a los costos; en 
1963, se integró con la ingeniería de sistemas, para considerar en forma conjunta, la 
programación, los costos y la ejecución de cualquier proyecto. 
Como este método supone que el tiempo requerido para realizar las actividades de un 
proyecto no repetitivo no se conoce en forma anticipada, se incorporan las probabilidades 
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en el análisis de sus tiempos, y el concepto de valor esperado para estimar la duración total 
de todo el proyecto. 
Además, este método, supone que sus actividades y sus relaciones en la red están bien 
definidas, pero le da cabida a la incertidumbre de las duraciones, es por eso que este 
método trabaja con estimaciones de tiempo, la cual se le conoce como un sistema 
probabilístico o estadístico. Debido a este factor a cada actividad se le hacen tres 
estimativos de tiempos: 
Tiempo optimista 
Tiempo pesimista 
Tiempo más probable. 
Este método permite una mejor coordinación de plazos de ejecución, economía de costos 
de producción, conocimiento de la probabilidad de un plazo prefijado de entrega. 
Para realizar la planificación y programación PERT se realizan gráficos de redes similares 
a las redes eléctricas, y se utilizan conceptos desarrollados en las ciencias estadísticas. 
 
METODO CPM, o Método de la Ruta Crítica (Critical Path Metod) 
Sánchez, J (1997) Manual de Programación y Control de Programa de Obras (pp. 14), 
desarrollado por la empresa E.I Dupont, en los Estados Unidos, en 1956 la firma de 
Dupont de Nemours realizaba proyectos de construcción y ampliación de sus fábricas. Se 
interesó en obtener el mejor rendimiento que pudiera alcanzarse en sus proyectos, 
empleando los más recientes sistemas administrativos y obviando las dificultades que 
presentaba el diagrama tradicional de Gantt. 
Su esencia es determinístico y se aplica a proyectos  cuyas actividades son conocidas y 
existen experiencias de las tareas. 
El CPM asocia a cada proyecto un costo  y un tiempo. 
La diferencia entre la programación PERT y CPM  es: El PERT utiliza tiempos 
probabilísticos y determina fechas probables de terminación y el CPM considera  tiempos 
fijos y tiende a la optimización de costos y tiempos mínimos en el menor plazo o la 
duración mínima del programa del menor costo. 
METODO LPU, o Método Línea Unión Punto o Círculo (Lineal Point Union) 
Sánchez, J (1997) Manual de Programación y Control de Programa de Obras (pp. 15), 
desarrollado por el profesor John W. Fondhal, de la Universidad de Stanford, que difiere 




De igual forma trabaja con rendimientos previamente determinados y no tiene dificultades 
en la realización de los traslapos, pero involucra el problema de la relación de enlaces. 
METODO FONDHAL 
Es una modificación del método LPU, pues con este se resuelven los problemas de enlaces 
que tiene el método anterior. Tiene una gran ventaja ya que tiene flexibilidad que se ajusta 
a las condiciones del programa.  
Para el proceso de cálculo sigue el sistema empleado por el método LPU pero teniendo en 
cuenta la diferencia de relaciones entre sus enlaces, ya que el cálculo cambia en el proceso. 
METODO KMPA 
Conocido como el método de precedencias parciales, al igual que el método anterior 
involucra una relación diferente de enlaces. Es un sistema alemán, práctico y 
complementario de los métodos LPU y FONDHAL, siendo más completo que los 
anteriores en sus diferentes enlaces. 
 
2.3.1.8.7. Cronograma Valorizado de obra 
Es el documento en el que consta la programación mensual valorizada de la ejecución de la 
obra y deriva de la programación elaborado. 
En términos estrictamente técnicos el cronograma de ejecución de obra se desprende de la 
Programación de Obra, sin embargo en términos prácticos también es posible formular el 
cronograma representándolo como el Diagrama de Barras Grant.  
Algunas Consideraciones para la elaboración del cronograma 
Ejemplo: 
 
Figura 09. Esquema de un presupuesto (Fuente: Elaboración Propia) 
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Notamos que para realizar, en términos generales, los presupuestos, es necesario contar 
con todas las actividades o partidas ya definidas, además de los metrados y costos 
unitarios, que se van a realizar para tener un panorama general en la parte económica. En 
este caso para el ejemplo en la Figura 08, describe primero “Obras provisionales” que 
puede consistir en el reconocimiento de la zona, el limpiado, el derrumbamiento, en fin, 
cuyo costo es de 7.680.33 soles a nivel de toda la obra. Y de la misma manera 
interpretamos para las 8 descripciones laborales que tomaron en cuenta para el desarrollo 
de la obra, cuyo costo respectivo se encuentra a la derecha. El plazo del ejemplo es de 120 
días calendario. Y la pregunta va, ¿Qué se entiende por 120 días calendario y será lo 
mismo que días hábiles? Rápidamente podemos explicar esto: cuando alguien te dice por 
ejemplo que son 12 días calendario, serán entonces 12 días a partir de ese momento; y 
cuando te dicen 12 días hábiles son días en los cuales se labora, generalmente es de lunes a 
viernes, entonces en la cuenta no irán incluidos ni sábados ni domingos ni días de fiesta (a 
no ser de que de pronto trabajen cualquier día de esos). El cronograma está dividido por 
meses, y la vez en semanas que se fraccionan en días. En cada recuadro notamos 
cantidades y por debajo de ellos recuadros de color sombreado, como se puede apreciar a 
continuación: 
 
Figura 10. Ejemplo de Diagrama de barras, primer mes (Fuente: Elaboración Propia) 
Observamos del Cuadro 10, que en el primer mes, la primera semana el gasto en obras 
provisionales fue de 7680.33 soles, la segunda semana no hubo gastos en obras 
provisionales al igual que la tercera y cuarta semana, nos daremos cuenta que también en 
los meses posteriores tampoco se realizaron trabajos (Primera fila). De la misma manera 
analizamos la segunda fila y las posteriores. 
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Las partes sombreadas del Cuadro 10, representa la longitud de barra o duración de la 
actividad (D.A) y se calcula de la siguiente manera: 
…………………………….. (34) 
Por ejemplo: 
Partida: Excavación de Zanjas manual. (h=1.00) 
Rendimiento: 3.00 m3/día (01 peón) 
Metrado: 600.00 m3 
Es decir: D.A= (600.00 m3)/(3.00 m3)= 200 d.c 
Para una cuadrilla de 8 peones 
D.A= (600.00 m3)/(3.00 m3 * 4)= 25 d.c 
Esto implica que si la actividad de excavación es desde el inicio de la obra, se ejecutará en 
25 días calendarios, es decir el 100% del monto de la partida se valoriza en ese mes. 
2.3.2. Marco Conceptual 
2.3.2.1 Costo 
Monto que corresponde a la adquisición, empleo o ejecución de los diversos componentes 
de una obra. 
2.3.2.2 Rubro 
El título bajo el cual se agrupan características similares. 
2.3.2.3 Partida 
Cada una de las partes en que se divide convencionalmente   una obra para fines de 
medición, evaluación y pago. 
2.3.2.4. Metrado. 
La cuantificación de una partida, expresada en la unidad de medida correspondiente. 
En el presupuesto es la cantidad de unidades por la cual se pagará, a fin de obtener una 
obra completamente realizada. 
2.3.2.5. Costo Unitario. 
La suma de los costos de material, mano de obra con beneficios sociales y obligaciones 
laborales, equipo mecánico, implementos auxiliares, herramientas y todo lo directamente 
necesario para la ejecución de una unidad de partida. 
2.3.2.6. Presupuesto. 
El documento en el que consta el metrado y los costos unitarios basándose en los cuales se 
determina el valor de una obra. El monto del presupuesto se obtiene como resultado de 
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adicionar en forma independiente  al monto de obra, el impuesto que le corresponde al 
propietario. 
2.3.2.7. Construcción. 
Es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se 
denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de 
un proyecto y una planificación. 
2.3.2.8. Rendimientos de mano de obra 
Se llamará cuadrilla al número de personas ( sea sola o en grupo) necesarias según el 
procedimiento de construcción adoptado para alcanzar el rendimiento establecido, los 
rendimientos de mano de obra se establecerán para una jornada de 08 horas, midiéndose en 
principio utilizando las unidades acostumbradas. 
2.3.2.9. Utilidad Bruta. 
Con relación a la utilidad bruta se deberá contar con un cuadro que proporcione las tasas 
de utilidad bruta según el monto, tipo de obra, riesgo inherente, valor de los servicios que 
proporciona la empresa y la tasa de productividad del capital que requiere la obra. 
 
2.3.2.10. Ruta Crítica. 
Es el conjunto de actividades críticas que determinan la duración del proyecto. 
2.3.2.11. Actividades. 
Conjunto de operaciones que constituye el proyecto. 
2.3.2.12. Red. 
Es la indicación ordenada de una serie de actividades, las cuales tienen que ser ajustadas a 
una cierta secuencia, para alcanzar un objetivo. 
2.3.2.13. Tiempo en la red 
La asignación de un tiempo para cada una de las actividades que componen una red de un 
determinado proyecto, es responsabilidad de la persona o grupo de personas, que 
determinaron la actividad. 
 
2.3.2.14. Holgura total 
Esta dada por la diferencia entre la iniciación adelantada y la iniciación tardía de una 
determinada actividad Nos indica cual es el máximo número de días que puede demorarse 
la iniciación de una actividad. También nos indica cuantos días puede demorarse la 





Es la holgura que existe entre las actividades para poder luego reprogramarles. Los 
intervalos se señalan en las líneas de enlace o líneas de unión entre actividades. 
2.3.2.16. Recursos 
Son aplicables al trabajo a realizarse, es decir a una actividad específica o aun bloque de 
actividades, para poder producir los resultados deseados en la actividad, al precio de 
tiempo y costos. 
 
2.4. Propuesta 
El siguiente Informe de Ingeniería propone hacer un Análisis del Cronograma de 
Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Obra, que permitiría tener un control 
adecuado del presupuesto programado, tiempo de ejecución programado por mes, siempre 
que dicha ejecución de Obra sea por Contrata o Administración Directa, haciendo uso de 























III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Materiales 
3.1.1. Recursos humanos 
Para la elaboración del presente informe de Ingeniería se contó con la colaboración del 
siguiente personal: 
3.1.1.1. El Bachiller:  
Es el encargado de desarrollar el trabajo de investigación manejando todos los procesos 
que intervienen en el desarrollo, coordinando constantemente con el asesor para llegar a 
los objetivos trazados. 
 
3.1.1.2. El Asesor:  
Es el que orienta y coordina el desarrollo de la metodología de la investigación de este 
trabajo para llegar a los objetivos planteados. 
 
3.1.2. Recursos materiales 
3.1.2.1. Material bibliográfico. 
Se usaron la siguiente información bibliográfica como manuales, guías, tesis e 
investigación relacionados al tema, las cuales son: 
Reglamento Nacional de Edificaciones.- RNE, D.S. N° 010-2009-vivienda. 
Norma Técnica: Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas.  
Libros, Tesis e investigaciones sobre costos, presupuesto y programación de obras, 
tomados de la biblioteca de la universidad. 
 
3.1.2.2. Material de Oficina 
Se utilizaron los siguientes materiales de oficina: 
Papel Bond A4 
Papel para ploteo tamaños A1 y A2 
Tintas para impresión  
USB y CD-R 




3.1.2.3. Recurso de equipos 
Se utilizaron los siguientes: 
Laptop lenovo 
Impresora Canon 
Plotter HP 110 Plus 
 
3.2. Metodología 
En este capítulo se describirá los procedimientos y cálculos para la determinación del 
costo, presupuesto y programación de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Educación 
Secundaria en la I.E. Víctor Andrés Belaúnde, Distrito de Pólvora - Provincia de Tocache - 
Departamento de San Martín”, donde también se desarrollara la fórmula polinómica, que 
es de suma importancia para las actualización de cualquier presupuesto. 
3.2.1. Descripción de los métodos y cálculos para el costo, presupuesto y 
programación de la obra. 
3.2.1.1. Creación de partidas y sub partidas. 
Se crearon las partidas y sub partidas a partir de la definición de la estructura de 
descomposición del trabajo (EDT), que tiene una estructura jerárquica. Asimismo, estas 
también provienen de todas las tareas y recursos necesarios para la construcción del 
complejo educativo. 
La creación de partidas y sub partidas se desarrolló de la mano de la Norma Técnica de 
Metrados para obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (R.D. N 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC). 
3.2.1.2. Cálculo y elaboración de Metrados. 
Para el metrado de las distintas especialidades se tomaron las siguientes consideraciones: 
Se estudió los planos de las Especialidades de Estructuras, Arquitectura, Instalaciones 
Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, Memoria Descriptiva y Especializaciones Técnicas, 
relacionadas entre sí a fin de poder tener un conocimiento amplio del proyecto en 
evaluación. En obra las especialidades mencionadas son trabajos que se van a ejecutar, y 
estos se superponen imaginándolos espacialmente, es decir, son vinculantes, ya que las 
especialidades son un todo. 
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Se usaron una relación de partidas con sus respectivas unidades, y con el empleo de la 
Norma Técnica de Metrados para obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas 
(R.D. N 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC). (NMEU). El NMEU establece criterios 
mínimos actualizados para cuantificar las partidas que intervienen en el presupuesto de 
obra, pero sí de acuerdo al estudio del proyecto se cree necesario crear partidas que no 
están en el NMEU esta se tendrán que realizar. 
 
Para la elaboración del metrado se usaron los formatos del Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo (PEHCBM). Estos formatos garantizan un ordenado metrado que 
permite verificar futuras variaciones. 
 
Para el cálculo y elaboración del metrado se utilizaron los siguientes tipos de metrados. 
Metrado por conteo 
Este tipo de metrado se utilizó en los planos de instalaciones sanitarias e instalaciones 
eléctricas del proyecto como son: 
Instalaciones sanitarias. 
Conteo de las salidas de agua 
Conteo de las salidas de desagüe 
Conteo de las salidas de ventilación  
Conteo de los aparatos sanitarios 
Conteo de los registros de bronce de 2” y 4” 
Conteo de las válvulas de compuerta de 1” 
Instalaciones eléctricas. 
Conteo de salida de techo (centro de luz) 
Conteo de salida de tomacorriente  
Conteo de la salida de teléfono 
Conteo de la salida para internet 
Conteo de la caja de pase  
Conteo de los tableros generales y tableros de distribución  
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Conteo de los artefactos eléctricos 
 
Metrado por acotamiento 
Este tipo de metrado se utilizo en los planos de arquitectura y estructuras, donde todos los 
planos de estas especialdades estan acotados y detallados 
Metrado Mediante Software. 
En este caso para el proyecto se utilizó el programa del AutoCAD 2012, para lo siguiente: 
Área de losa aligerada (área techada – área de ductos) 
Área de losa maciza (área techada – área de ductos) 
Metrado por formulas 
Para el caso del proyecto se utilizó las fórmulas para lo siguiente: 
En el cálculo del número de ladrillo por metro cuadrado de losa aligerada 
Cuantificación del volumen de concreto losa aligerada. 
3.2.1.3. Análisis de Precios Unitarios. 
Para la elaboración del Análisis de Precios Unitarios se empleó el programa S10 2005, 
utilizando adecuadamente los rendimientos y costos de materiales y equipos. 
Para comenzar el análisis de precios unitarios, primero se debe conocer el alcance de las 
partidas, para ello se hizo un estudio previo del proyecto en el cual se revisó los planos, 
especificaciones técnicas y normas que describen cada partida. A partir de ello, se 
determinó los materiales necesarios y el método constructivo más eficaz. El referido 
método dictamina no solo la mano de obra, sino también el equipo necesario para ejecutar 
la partida, estas a su vez, al ser combinadas define el rendimiento. 
Consideraciones tomadas para el análisis de precios unitarios 
Para el análisis de precios unitarios de las distintas especialidades se utilizó cuadrillas y 
rendimientos reales tomadas de obras anteriores de la Entidad, asimismo, se consultó a un 
profesional de mayor experiencia que brindó su experiencia y criterios para la elaboración 
de precios unitarios. 
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Se verificó que los análisis de precios unitarios sean compatibles con las especificaciones 
técnicas. 
Se verificó no omitir ni sobre considerar los recursos a utilizarse. 
Se verificó que los precios se encuentren actualizados, es por ello que el análisis de precios 
unitarios se debe formular al último día del mes. 
3.2.1.4. Elaboración del Presupuesto de Obra. 
Para su determinación fue necesario: 
Tener una codificación para cada partida. 
El metrado total, debidamente justificado. 
Haber revisado correctamente los precios unitarios. 
Justificar los gastos generales. 
El impuesto general a las ventas 
 
3.2.1.5. Elaboración de la Fórmula Polinómica. 
Luego de elaborar el presupuesto, a cada sub presupuesto (Estructura, Arquitectura, Inst. 
Sanitarias, Inst. Eléctricas), se le calculo la FP, que servirá para obtener el coeficiente de 
reajuste (k), que será usado en diversos procesos durante la ejecución del contrato de obra 
(adelantos, reajustes, deducciones, etc.).  
Como herramienta se utilizó el software del S10 que contiene la información necesaria 
para la elaboración de la fórmula polinómica.  
 
3.2.1.6. Programación de Obras. 
Para la elaboración de la Programación de Obra se realizó con el programa del MS Project 
2010, para ello se utilizó el Diagrama de Gantt o Diagrama de Barras, teniendo en cuenta 
la duración de cada actividad en la Obra, calculado con criterio y experiencia en la 







El presente Informe de Ingeniería, se usó la metodología de la siguiente manera: 
4.1. Planilla de Metrados 
Los metrado se realizaron con las dimensiones de los planos del proyecto de acuerdo a las 
partidas específicas para la elaboración del presupuesto. A continuación se presentará los 
resúmenes de metrados, teniendo en cuenta que las planillas  de la sustentación de los 
metrados se encuentran ubicadas en el Anexo N° 01. 
 
Cuadro 3: Resumen de metrados  
  PLANILLA DE METRADOS     
  Mejoramiento de los servicios educativos IEI N° 111-Tocache-San Martin     
    Und. Metrado 
01 ESTRUCTURAS                                  
01.01    OBRAS PRELIMINARES                              
01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 2.40x3.60M und 1.00 
01.01.02       MOVILIZACION INICIAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                       GLB    1.00 
01.01.03       FLETE DE MATERIALES                                                                                                 GLB    1.00 
01.01.04       OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB    1.00 
01.01.05       BAÑOS PORTATILES (2 UND)                                                                                               MES 5.00 
01.01.06       CERCO PROVISIONAL PARA OBRA M      415.09 
01.01.07       INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (DE CONTRATISTA) GLB    1.00 
01.01.08       INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE (DE CONTRATISTA) GLB    1.00 
01.01.09       LIMPIEZA DE TERRENO M2 2068.35 
01.01.10       TRAZO Y REPLANTEO M2 2138.68 
01.02    SEGURIDAD Y SALUD                                     
01.02.01 
      ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
    
01.02.01.01          EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB    1.00 
01.02.01.02          SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD                                                                                              GLB    1.00 
01.02.01.03          CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD                                                                                          GLB    1.00 
01.03    MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                   
01.03.01       EXCAVACION Y ELIMINACION MASIVA C/EQUIPO (VOLUMEN BANCO) m3 209.80 
01.03.02       EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 1053.49 
01.03.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 587.83 
01.03.04       RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (h=0.20M)                                                                              m3 125.94 
01.03.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 558.80 
01.03.06       REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                                                     M2 1862.04 
01.03.07       RELLENO CON AFIRMADO CAPAS DE 15.0CM (PARA EXTERIORES)                                                                                          m3 184.85 
01.04    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                                 
01.04.01       SOLADOS     
01.04.01.01          SOLADO E=4" f'c=100Kg/cm2 M2 290.98 
01.04.02       CIMIENTOS CORRIDOS     
01.04.02.01          CONCRETO CICLOPEO f'c >=140Kg/cm2 + 30% P.G. DE 8" MAX.                                                               m3 69.82 
01.04.03       SOBRECIMIENTO     
01.04.03.01          CONCRETO CICLOPEO f'c=140 Kg/cm2 + 25% P.M. DE 6" MAX m3 52.18 
01.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                                                                     M2 92.64 
01.04.04       FALSO PISO                                              
01.04.04.01          FALSO PISO CONCRETO f'c=140 kg/cm² DE 4" M2 629.35 
01.04.05       RELLENO DE CONCRETO     
01.04.05.01          CONCRETO f'c=140Kg/cm2 EN CISTERNA m3 1.16 
01.05    OBRAS DE CONCRETO ARMADO                                    
01.05.01       ZAPATAS               
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01.05.01.01          CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210Kg/cm2 m3 68.04 
01.05.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                                                                                           M2 5.20 
01.05.01.03          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2                                                                                         kg 1098.36 
01.05.02       VIGAS DE CIMENTACION     
01.05.02.01          CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F'C=210KG/CM2 m3 32.95 
01.05.02.02          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2                                                                                         kg 3329.55 
01.05.03       SOBRECIMIENTO REFORZADO     
01.05.03.01          CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS F'C=210KG/CM2 m3 20.36 
01.05.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2 328.74 
01.05.03.03          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2                                                                                         kg 975.58 
01.05.04       COLUMNETAS Y VIGUETAS     
01.05.04.01          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 5.98 
01.05.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS Y VIGUTAS M2 84.79 
01.05.04.03          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2                                                                                         kg 1049.29 
01.05.05       COLUMNAS     
01.05.05.01          CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210KG/CM2 m3 37.11 
01.05.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 669.06 
01.05.05.03          CONCRETO F'C=175KG/CM2  EN COLUMNAS m3 8.27 
01.05.05.04          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2                                                                                         kg 5174.40 
01.05.06       MUROS Y PLACAS                
01.05.06.01          CONCRETO EN MUROS Y PLACAS f'c=210 Kg/cm2 m3 1.40 
01.05.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y PLACAS M2 18.17 
01.05.06.03          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2                                                                                         kg 78.67 
01.05.07       VIGAS     
01.05.07.01          CONCRETO EN VIGAS F'C=210KG/CM2 m3 64.09 
01.05.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS M2 573.12 
01.05.07.03          CONCRETO F'C=175KG/CM2  EN VIGAS m3 2.83 
01.05.07.04          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2                                                                                         kg 9412.12 
01.05.08       LOSA  ALIGERADA h= 0.15 M     
01.05.08.01          CONCRETO F'C=210KG/CM2 m3 74.28 
01.05.08.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS                                                              M2 455.00 
01.05.08.03          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2                                                                                         kg 3925.04 
01.05.08.04          LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO DE 0.30x0.30x0.12 M und 9006.00 
01.05.09       CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS     
01.05.09.01          CONCRETO EN CISTERNA F'C=210KG/CM2 m3 8.96 
01.05.09.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA M2 84.72 
01.05.09.03          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2                                                                                         kg 791.40 
01.05.10       TANQUE ELEVADO     
01.05.10.01          CONCRETO EN TANQUE ELEVADO F'C=210KG/CM2 m3 4.05 
01.05.10.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE ELEVADO M2 39.88 
01.05.10.03          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2                                                                                         kg 368.96 
01.06    ESTRUCTURAS METALICAS     
01.06.01       COLUMNA METALICA DE TUBO CUADRADO 100x100x3mm                                                      M      140.00 
01.06.02       TIJERAL METÁLICO DE TUBO RECTANGULAR, TIPO I und 5.00 
01.06.03       TIJERAL METÁLICO DE TUBO RECTANGULAR, TIPO II und 9.00 
01.06.04       CORREAS METÀLICAS TUBO CUADRADO DE 2", e= 2.00mm                                                                                           M      545.60 
01.06.05       ELEMENTOS PARA  AGUAS PLUVIALES     
01.06.05.01          CANALETA DE PLANCHAS GALVANIZADAS D=6", e= 1/64"                                                                             M      84.80 
01.06.05.02          GANCHOS SUJETADORES DE CANALETA DE PLATINA 1/22x3/16" @ 1.50m                                                     und 48.00 
01.07    VARIOS     
01.07.01       ASTA DE BANDERA     
01.07.01.01          CONCRETO F'C=175KG/CM2  H=0.40M APROX. m3 4.87 
01.07.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ASTA DE BANDERA H=0.40M APROX. M2 8.36 
01.07.01.03          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2                                                                                         kg 8.85 
02 ARQUITECTURA                              
02.01    MUROS Y TABIQUES     
02.01.01       MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA   C:A (1:5)  E=1.5 cm             M2 899.58 
02.02    REVOQUES Y ENLUCIDOS     
02.02.01       TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5                                                                                       M2 224.03 
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02.02.02       TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5, E=1.5 cm. M2 854.85 
02.02.03       TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES  C:A 1:5 E=1.5 cm. M2 383.62 
02.02.04       TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS C:A 1:5 E=1.5CM M2 549.43 
02.02.05       TARRAJEO FROTACHADO DE COLUMNAS C:A 1:5, E=1.50CM M2 277.96 
02.02.06       TARRAJEO DE EXTERIORES  E=1.5CM MEZCLA 1:5 M2 311.88 
02.02.07       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE                                                                                           M2 54.21 
02.02.08       TARRAJEO EN DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS M      318.88 
02.02.09       BRUÑAS DE E=1CM M 1994.30 
02.03    CIELO RASO     
02.03.01       CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5                                                                                            M2 1007.50 
02.04    PISOS Y PAVIMENTOS     
02.04.01       CONTRAPISOS                      
02.04.01.01          CONTRAPISO DE 48MM M2 605.18 
02.04.01.02          POYO BASE P/LIMP. GAS  E=10CM                                                                                            M2 1.51 
02.04.02       PISOS     
02.04.02.01          PISO CERAMICO ALTO TRANSITO DE 45X45CM                                                                        M2 543.13 
02.04.02.02          PISO CERAMICO ALTO TRANSITO 30 x 30CM M2 62.05 
02.04.02.03           PISO DE CEMENTO PULIDO M2 34.56 
02.04.02.04          PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=2" S/COLOREAR m3 6.24 
02.04.02.05          PISO  DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M INC. ENCOFRADO M2 216.00 
02.04.02.06          PISO DE CEMENTO FROTACHADO M2 4.00 
02.04.02.07          PISO DE ADOQUINADO DE CONCRETO M2 516.96 
02.04.02.08          SARDINEL H=0.40M F'C=175KG/CM2 INC/ENCOFRADO M      879.04 
02.04.02.09          VEREDA DE CONCRETO E=4" SEMIPULIDO Y BRUÑADO M2 313.28 
02.04.02.10          JUNTA DE DILATACION DE 1"  M      696.78 
02.04.02.11          JUNTA DE DILATACION CON TECNOPORT 1"                                          M      174.25 
02.05    ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS     
02.05.01       ZOCALOS     
02.05.01.01          ZOCALO DE CERAMICO 30x30 CM H=2.10M M2 224.03 
02.05.01.02          ZOCALO CEMENTO PULIDO EXT.  H=20CM M      252.38 
02.05.02       CONTRAZOCALOS     
02.05.02.01          CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.10M                                                                                             M      270.69 
02.05.02.02          CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H=10CM M      46.42 
02.06    COBERTURA (CUBIERTAS)     
02.06.01       PROTECCIÓN DE COBERTURA CON MORTERO C:A 1:3, e=1", BRUÑADO@0.50m TIPO DAMERO M2 1035.39 
02.06.02       COBERTURA DE PLANCHAS UPVC COLOR ROJO, e=12 mm    M2 230.00 
02.06.03       CUMBRERA DE PLANCHAS UPVC COLOR ROJO, e= 2mm M      18.40 
02.07    CARPINTERIA DE MADERA     
02.07.01       PUERTAS                           
02.07.01.01          PUERTA DE CEDRO MACHIHEMBRADO C/VISOR-2 HOJAS M2 45.36 
02.07.01.02          PUERTA CEDRO MACHIHEMBRADO - 2 HOJAS M2 4.86 
02.07.01.03          PUERTA  DE CEDRO MACHIHEMBRADO - 1 HOJA  M2 25.50 
02.07.01.04          PUERTA  DE CEDRO MACHIHEMBRADO CON REJILLA P/BAÑO M2 23.73 
02.08    CARPINTERIA  METALICA Y ALUMINIO     
02.08.01       PUERTAS METALICAS                            
02.08.01.01          PUERTA CON MARCO DE Fe CON MALLA ELECTROSOLDADA                                                              M2 2.94 
02.08.01.02          PUERTA  METALICA DE CASETA DE ELECTROBOMBA                    M2 1.47 
02.08.01.03          PORTON DE INGRESO PRINCIPAL DE REJA METALICA                                                                             M2 10.14 
02.08.02       CARPINTERÍA DE ALUMINIO     
02.08.02.01          CUBICULO DE SS.HH. PUERTA MELAMINA C/MARCO DE ALUMINIO M2 24.66 
02.08.02.02          VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO CON MALLA ELECTROSOLDADA                                                                   M2 141.13 
02.08.03       BARRA DE APOYO Y BARANDA METALICA     
02.08.03.01          BARRA DE APOYO DE F°G°  2" ACABADO CROMADO, H=0.80 M M      11.40 
02.08.04       CERCOS           
02.08.04.01          CERCO DE MALLA ELECTROSOLDADA 2"X2" #10 M2 346.20 
02.08.05       ESCALERAS                    
02.08.05.01          ESCALERA GATO TUBO F.G. 1 1/2" y 1" M      14.70 
02.08.05.02          ESCALERA GATO EMPOTRADA DE ALUMINIO P/CISTERNA                                                                           und 1.00 
02.08.06       ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES     
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02.08.06.01          MARCO Y TAPA DE FIERRO P/CISTERNA Y T.ALTO und 2.00 
02.08.06.02          REJILLA METALICA PARA CUNETAS M      40.90 
02.09    CERRAJERIA     
02.09.01       CERRADURA DE DOBLE PERILLA BOTÓN PZA 8.00 
02.09.02       CERRADURA PUERTA PRINCIPAL A 3 GOLPES O SIMILAR PZA 33.00 
02.09.03       BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3 1/2 X 3 1/2" PZA 232.00 
02.09.04       PICAPORTES DE PLATINA DE Fe  und 47.00 
02.10    VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES     
02.10.01       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 mm. P2 59.30 
02.11    PINTURA     
02.11.01       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES                                                                             M2 854.85 
02.11.02       PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES                                                                             M2 383.62 
02.11.03       PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO                                                                                      M2 1007.50 
02.11.04       PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS M2 549.43 
02.11.05       PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS M2 277.96 
02.11.06       PINTURA LATEX 2 MANOS EN EXTERIORES M2 311.88 
02.11.07       PINTURA LATEX EN DERRAME DE VANOS                                                                           ML 318.88 
02.11.08       BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2 198.90 
02.12    VARIOS     
02.12.01       SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA DE BANDERA                                                                          und 2.00 
02.12.02       BANCAS DE DESCANSO DE CONCRETO und 6.00 
02.12.03       IMPLEMENTACION Y COLOCACION DE BASUREROS                                   und 3.00 
02.12.04       TABLERO DE CONCRETO E=0.10CM  REVEST. CON CERAMICO M2 8.13 
02.12.05       MUEBLE ALTO Y BAJO DE MALAMINE E=18MM, LONG.=5.25M EN COMEDOR und 1.00 
02.12.06       TABLERO DE MADERA CEDRO E=1", LONG.=3.25M, ANCHO=0.45M EN COMEDOR und 1.00 
02.12.07       SEMBRIO DE PLANTONES EN CERCO VIVO CADA 30 cm Y ARBOLES und 973.00 
02.12.08       SUMINISTRO Y SEMBRIO DE GRASS                                                                          M2 938.35 
02.12.09       SEÑALIZACION  GLB    1.00 
02.12.10       SUBE Y BAJA CON 08 ASIENTOS                                                                             und 2.00 
02.12.11       PASAMANOS und 2.00 
02.12.12       RESBALADERAS und 2.00 
03 INSTALACIONES SANITARIOS                                  
03.01    SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS     
03.01.01       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS                                           
03.01.01.01          LAVATORIO TIPO OVALIN DE LOSA BLANCA (INC. GRIFERIA Y ACCESORIOS)                                                          und 12.00 
03.01.01.02          LAVATORIO DE LOZA VITRIFICADA C/PEDESTAL                                                    und 2.00 
03.01.01.03          LAVADERO DE COCINA INC. LLAVE DE 1/2" und 1.00 
03.01.01.04          INODORO DE LOZA BLANCA MODELO BABY                                                        und 12.00 
03.01.01.05          INODORO DE LOZA BLANCA T. BAJO MODELO SIFON JET                                                    und 2.00 
03.01.01.06          URINARIO DE LOZA BLANCA MODELO CADET                                                           und 7.00 
03.01.01.07          INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS                                              und 36.00 
03.02    SISTEMA DE AGUA FRIA     
03.02.01       SALIDAS DE AGUA FRIA     
03.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA  DE 1/2"                                             PTO    36.00 
03.02.02       RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA     
03.02.02.01          TUBERIA PARA AGUA DE 1/2" PVC-SAP C-10 M      162.50 
03.02.02.02          TUBERIA PARA AGUA DE 1" PVC-SAP C-10 M      104.50 
03.02.02.03          TUBERIA PARA  AGUA DE 1 1/2" PVC-SAP C-10 M      126.50 
03.02.02.04          TUBERIA PARA AGUA DE 2" PVC-SAP C-10 M      9.40 
03.02.02.05          TUBERIA PARA  AGUA DE 1/2" F°G° M      2.65 
03.02.02.06          TUBERIA PARA  AGUA DE 1 1/2" F°G° M      17.25 
03.02.02.07          TUBERIA PARA  AGUA DE 2" F°G° M      16.95 
03.02.03       ACCESORIOS DE RED DE AGUA FRIA             
03.02.03.01          GRIFO DE RIEGO DE Ø  1/2" und 1.00 
03.02.03.02          ABRAZADERAS DE FIJACION PARA TUBERIA und 8.00 
03.02.03.03          CAJA DE CONCRETO (0.50X0.25)P/GRIFO DE RIEGO INCL. TAPA METALICA CON SEGURO                                                  und 1.00 
03.02.04       VALVULAS     
03.02.04.01          VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2"                                                                            und 11.00 
03.02.04.02          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"                                                                                    und 4.00 
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03.02.04.03          VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"                                                                                        und 2.00 
03.02.04.04          VALVULA CHECK DE BRONCE 1½"                                                                                              und 2.00 
03.02.04.05          VALVULA CHECK DE BRONCE 2"                                                                                               und 1.00 
03.02.04.06          VALVULA DE PIE DE Ø 2"                                                                                  und 2.00 
03.02.04.07          VALVULA FLOTADORA DE Ø 1" und 1.00 
03.02.04.08          CAJA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA EN PARED                                                                         und 9.00 
03.02.04.09          CAJA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA EN PISO                                                                         und 2.00 
03.02.05       EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES       
03.02.05.01          REBOSE DE TANQUE ALTO DE FoGo Ø 2" und 1.00 
03.02.05.02          BRIDA ROMPE AGUA         und 3.00 
03.02.06       LIMPIEZA Y PRUEBA HIDRAULICA                             
03.02.06.01          LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA M      439.75 
03.03    SISTEMA DE DRENAJE FLUVIAL     
03.03.01       CANALETAS, MONTANTES Y COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES                                
03.03.01.01          TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" M      129.60 
03.03.01.02          CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO DE TECHO                                                                                  M      84.80 
03.03.01.03          COLECTORES C/TUBERIA PVC SAP DE 6" - ENTERRADO (INC/EXC-TEN-RELL)                                                                               M 7.40 
03.03.01.04          COLECTORES C/TUBERIA PVC SAP DE 4" - ENTERRADO (INC/EXC-TEN-RELL)                                                                         M 63.10 
03.03.01.05          CUNETA DE CONCRETO SEGÚN DISEÑO M      171.39 
03.03.02       ACCESORIOS     
03.03.02.01          ABRAZADERA DE FIJACION PARA TUBERIA DE PVC                                                                                        und 96.00 
03.04    SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION     
03.04.01       SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION            
03.04.01.01          SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE Ø 2" PTO    22.00 
03.04.01.02          SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE Ø 4" PTO    14.00 
03.04.01.03          SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE Ø 2" PTO    14.00 
03.04.02       RED COLECTORAS     
03.04.02.01          TUBERIA PARA DESAGUE PVC Ø 2" M      61.93 
03.04.02.02          TUBERIA PARA DESAGUE PVC Ø 4" M      257.46 
03.04.02.03          MONTANTE Y/O VENTILACION TUBERIA PVC Ø 2" M      59.42 
03.04.02.04          TUBERIA DE FºGº DE Ø 1 1/2" M      1.25 
03.04.02.05          TUBERIA DE FºGº DE Ø 3" M      0.60 
03.04.03       ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS     
03.04.03.01          SUMIDERO DE Ø 4" CON REJILLA METALICA und 6.00 
03.04.03.02          REGISTRO DE BRONCE Ø 4" und 20.00 
03.04.03.03          REGISTRO DE BRONCE 2"                                                                                                    und 1.00 
03.04.03.04          ADAPTADOR DE 6" x 2" und 1.00 
03.04.03.05          CODO DE 90° Ø 3" DE FºGº und 2.00 
03.04.03.06          INSTALACION DE ACCESORIOS DE RED COLECTORA                                                            und 133.00 
03.04.04       CAMARAS DE INSPECCION                                          
03.04.04.01          PARA CAJAS DE REGISTRO      
03.04.04.01.01             CAJA DE REGISTRO DE 0.30x0.60m                                                                          und 13.00 
03.04.04.01.02             CAJA DE REGISTRO DE 0.60x0.60m                                                                      und 9.00 
03.04.04.01.03             CAJA RECTANGULAR DE CONCRETO (REBOSE DE CISTERNA-S/DISEÑO)                                                                      und 1.00 
03.04.04.01.04             CAJA DE REGISTRO DE 0.80x0.80m (LODOS BIODIGESTOR)                                                                              und 3.00 
03.04.05       LIMPIEZA Y PRUEBA HIDRAULICA                             
03.04.05.01          LIMPIEZA Y PRUEBAS HIDRAULICAS EN RED COLECTORA Y DISTRIBUCION                                       M      327.96 
03.05    VARIOS     
03.05.01       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ INST. SANITARIAS                                                     M      672.87 
03.05.02       RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO Y MATERIAL PROPIO M      672.87 
03.05.03       CAMA DE ARENA H=0.10M P/TUBERIA (RED DE DESAGUE)                                                                                     M      209.21 
03.05.04       REJILLA P/CAJA DE REGISTRO DE 1.5" (0.60x0.60m)                                                                                                 und 1.00 
03.05.05       POZO PERCOLADOR D=2.5 m. H=5.95m und 6.00 
03.05.06       BIODISGESTOR DE 7000 L und 3.00 
04 INSTALACIONES ELECTRICAS                                 
04.01    OBRAS PRELIMINARES                              
04.01.01       EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT.SANIT.-ELECT.                                                                        M      482.20 
04.01.02       RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT.ELEC.SANIT).                                                               M      482.20 
04.02    CONEXIONES A RED EXTERNA                       
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04.02.01       CONEXION A RED EXTERNA DE MEDIDOR                                                                                          GLB    1.00 
04.03    SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES     
04.03.01       SALIDAS DE ALUMBRADO                        
04.03.01.01          SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO PTO    59.00 
04.03.01.02          SALIDA DE ALUMBRADO DE PARED PTO    19.00 
04.03.02       SALIDAS PARA INTERRUPTORES                     
04.03.02.01          SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE              PTO    20.00 
04.03.02.02          SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE         PTO    10.00 
04.03.02.03          SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE    PTO    2.00 
04.03.02.04          SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION            PTO    12.00 
04.03.02.05          SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONTROL DE NIVEL DE AGUA          PTO    2.00 
04.03.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTES     
04.03.03.01          SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA PTO    40.00 
04.03.04       SALIDAS DE FUERZA Y ESPECIALES                    
04.03.04.01          SALIDA PARA ELECTROBOMBA PTO    2.00 
04.03.05       SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES               
04.03.05.01          SALIDA PARA TIMBRE                                                                                        PTO    2.00 
04.03.06       CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS                                 
04.03.06.01          TUBERIA PVC SAP 20MM M      881.32 
04.03.06.02          TUBERIA PVC SAP 25MM M      159.25 
04.03.06.03          TUBERIA PVC SAP 35MM M      352.80 
04.03.06.04          TUBERIA PVC SAP 40MM M      18.65 
04.03.06.05          CURVA DE Ø 20mm und 382.00 
04.03.06.06          CURVA DE Ø 25mm und 6.00 
04.03.06.07          CURVA DE Ø 35mm und 20.00 
04.03.07       CONDUCTORES Y/O CABLES     
04.03.07.01          CABLE NH-80, 1.5mm2                                                                           M      33.30 
04.03.07.02          CABLE NH-80, 2.5mm2                                                                           M      1867.34 
04.03.07.03          CABLE NH-80, 4.0mm2                                                                           M      712.10 
04.03.07.04          CABLE NH-80, 6.0mm2                                                                           M      10.30 
04.03.07.05          CONDUCTOR DE COBRE 16 mm2                                                                M      9.60 
04.03.07.06          CONDUCTOR DE COBRE 50 mm2                                                                M      18.65 
04.03.08       ALIMENTADORES             
04.03.08.01          ALIMENTADOR N2XH (3-1x25mm2+1x25mm2+1x10mm2) M      15.30 
04.03.08.02          ALIMENTADOR N2XH  (3-1x16mm2+1x16mm2+1x10mm2) M      175.60 
04.03.08.03          ALIMENTADOR N2XH  (3-1x4mm2+1x4mm2+1x4mm2)  M      109.10 
04.03.08.04          ALIMENTADOR N2XH (2-1x6mm2) M      182.20 
04.03.09       TABLEROS E INTERRUPTORES                       
04.03.09.01          TABLERO DE 24 POLOS TG : IT 1-3x80A, IT 3-3x30A, IT 3-3x20A, IT 1-2x20A und 1.00 
04.03.09.02          TABLERO DE 12 POLOS IT 1-3x20A, IT 1-2x20A, IT 2-2x15A, Int Dif. 3-2x25A-30mA und 2.00 
04.03.09.03          TABLERO DE 18 POLOS IT 1-3x30A, IT 2-2x20A, IT 3-2x15A, Int Dif. 5-2x25A-30mA und 3.00 
04.03.09.04          TABLERO DE 12 POLOS IT 1-3x20A, IT 2-2x20A, IT 1-2x15A, Int Dif. 2-2x25A-30mA und 1.00 
04.03.09.05          TABLERO DE ARRANQUE Y PARADA DE ELECTROBOMBA und 1.00 
04.04    PARARRAYOS                           
04.04.01       PARARRAYOS TIPO PDC RADIO DE PROTECCION DE 70m. und 1.00 
04.05    PUESTA  A TIERRA                         
04.05.01       POZO CONEXION A TIERRA P-1                                                                     und 1.00 
04.05.02       POZO CONEXION A TIERRA P-2                                                                     und 3.00 
04.06    ARTEFACTOS     
04.06.01       ARTEFACTO BRAQUETE PARA FLUORESCENTE CON 1 LAMPARA DE 36W PARA COLGAR und 7.00 
04.06.02       ARTEFACTO BRAQUETE PARA FLUORESCENTE CON 2 LAMPARA DE 36W PARA COLGAR und 14.00 
04.06.03       ARTEFACTO BRAQUETE PARA FLUORESCENTE CON 3 LAMPARA DE 36W PARA COLGAR und 28.00 
04.06.04       SOQUETE DE PORCELANA CON LAMPARA AHORRADORA DE 18W und 10.00 
04.06.05       BRAQUETE REFLECTOR CON 2 LAMPARAS AHORRADORAS DE 18 W und 19.00 
04.06.06       LUMINARIA TIPO JP-250 CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 70W und 9.00 
04.06.07       KID DE SUSPENSION und 42.00 
04.07    ACCESORIOS     
04.07.01       CAMPANILLA DE TIMBRE DE 2" CON TRANF 220/12V                                                                             und 1.00 
04.07.02       CAMPANILLA DE TIMBRE DE 8" CON TRANF 220/12V                                                                             und 1.00 
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04.07.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CAC 6M und 9.00 
04.08    EQUIPOS ELECTRICO Y MECANICOS        
04.08.01       BOMBA PARA AGUA               
04.08.01.01          EQUIPO DE BOMBEO ELECTROBOMBA 1.0HP (C.12m³-TE.6m³)                                                               und 2.00 
04.09    SISTEMA DE GAS                           
04.09.01       SALIDAS DE GAS                           
04.09.01.01          PUNTO DE GAS CON UNA SALIDA - COBRE PTO    1.00 
04.09.02       TUBERIAS     
04.09.02.01          TUBERIA DE COBRE DE 1/2"                                                                                             M      6.14 
04.09.03       VALVULAS     
04.09.03.01          VALVULA DE GLOBO DE 1/2" PARA GAS                                                                              und 2.00 
04.09.03.02          VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" PARA GAS und 1.00 
04.09.04       VARIOS     
04.09.04.01          SUMINISTRO E INST.EQUIPO SOL-GAS 100(2BAL)                                                              und 2.00 
04.09.04.02          CAJA DE MADERA PARA VALVULA                                                                                              und 2.00 
04.10    PRUEBA ELECTRICAS       
04.10.01       PRUEBA ELECTRICA GENERAL                                                     GLB    1.00 
05 IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO     
05.01    IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO                                                                         GLB    1.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2. Análisis de Costos Unitarios 
Las obras civiles se han calculado basándose en los precios unitarios de cada partida 
específica del presupuesto, los cuales han sido obtenidos de acuerdo a los insumos que la 
componen: mano de obra, materiales, equipo, herramientas y maquinaria, los rendimientos 
promedios de obras. Los Análisis de Costos Unitarios y Análisis de las Sub Partidas se 
encuentran ubicados en el Anexo N° 02. 
4.2.1. Costo Hora – Hombre 
Según el Boletín CAPECO - julio 2017, el Costo Hora - Hombre en Edificación del 
01/06/2017 al 31/05/2018 es el siguiente: 










Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.2. Precio de los Materiales. 
DESCRIPCIÓN OPERARIO OFICIAL PEÓN 
 Costo de Hora - Hombre (HH) 21.01 17.03 15.33 
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Los costos de los materiales fueron cotizados en Lima (Equipos Especiales), en el Distrito 




4.2.3. Resultado del Análisis de Costos Unitarios 
Se realizó el análisis de las distintas especialidades, los cuales han sido obtenidos de 
acuerdo a los aportes unitarios de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y 
maquinaria, estos últimos afectados por los rendimientos y a su vez afectados en conjunto 
por sus precios. 
 
4.2.4. Resultado del Análisis la relación de insumos 
Definido el metrado, el aporte unitario y el precio de cada insumo se determinó el monto 
total de cada insumo participe en el proyecto, para mejor detalle se lo definió por cada 
especialidad. Anexo N° 03. 
 
Cuadro 5:  
Resumen Total de Insumos de Estructuras 
DESCRIPCIÓN COSTO S/. 
MANO DE OBRA 135,777.41 
MATERIALES  406,093.62 
EQUIPOS 23,405.81 
SUB CONTRATOS 47,721.90 
TOTAL DE INSUMOS S/. 612,998.74 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 6:  
Resumen Total de Insumos de Arquitectura 
DESCRIPCIÓN COSTO S/. 
MANO DE OBRA 184,146.21 
MATERIALES  323,567.56 
EQUIPOS 3,106.72 
TOTAL DE INSUMOS S/.510,820.49 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 7:  
Resumen Total de Insumos de Instalaciones Sanitarias 
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DESCRIPCIÓN COSTO S/. 
MANO DE OBRA 63,515.33 
MATERIALES  115,243.61 
EQUIPOS 5,040.26 
TOTAL DE INSUMOS S/.183,799.20 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 8:  
Resumen Total de Insumos de Instalaciones Eléctricas 
DESCRIPCIÓN COSTO S/. 
MANO DE OBRA 61,835.40 
MATERIALES  54,911.30 
EQUIPOS 3,038.80 
TOTAL DE INSUMOS S/.119,785.50 
Fuente: Elaboración propia 
4.3. Presupuesto de Obra 
 
El Costo Total del proyecto asciende a la suma de S/. 1, 783,414.72 (un millón setecientos 
ochenta y tres mil cuatrocientos catorce con 72/100 nuevos soles) con precios a  JULIO del 
2018, tal como se indica en el Cuadro 08. Anexo N°04.  
Cuadro 9:  
Resumen de Presupuesto de Obra 
ESTRUCTURAS 722,038.72 
ARQUITECTURA 428,639.51 
INSTALACIONES SANITARIAS 146,164.73 
INSTALACIONES ELECTRICAS 120,432.15 
IMPLEMENTACION MOBILIARIO 81,015.00 
COSTO DIRECTO 1,498,290.11 
GASTOS GENERALES  14.03% 210,210.10 
UTILIDAD 5% 74,914.51 
  ============== 
PRESUPUESTO TOTAL (INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA) 
1,783,414.72 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.4. Programación de Obra  
La Programación de Obra del proyecto, se ha elaborado teniendo en cuenta los 
rendimientos y las cuadrillas de cada partida para el presupuesto; que resultó un plazo de 
ejecución de 05 meses. Se tuvo en cuenta las predecesoras y las sucesoras para así calcular 
la ruta crítica. A continuación se presentará el resumen de la programación de obra, 
teniendo en cuenta que la Programación detallada por partidas en Barras Gantt se 
encuentra ubicada en el Anexo N° 05. 
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Cuadro 10:  
Esquema de la Programación de Obra 










I) ESTRUCTURAS      
II) ARQUITECTURA      
III) I. SANITARIAS      
IV) I. ELECTRICAS      
Fuente: Elaboración Propia 
4.5. Cronograma valorizado de obra Y Cronograma de Adquisición de Materiales 
4.5.1. Cronograma Valorizado de Obra  
El Cronograma Valorizado de Obra se elaboró mediante el programa MS Project 2010 y 
costo de cada partida deberá ejecutarse de acuerdo al tiempo programado (05 meses). 
La cual se observa el monto valorizado mensual, según la programación de ejecución de 
obra. 
El Cronograma Valorizado de Obra se detalla en el Anexo Nº 06. 
Cuadro 11:  








4.5.2. Cronograma de adquisición de Materiales 
La elaboración  del Cronograma de adquisición de Materiales Anexo Nº 07 se realiza 
según cronograma de ejecución y se trabaja con la relación de insumos y se obtiene los 
montos mensuales de mano de obra, materiales y equipos y herramientas. 
Cuadro 12:  










  MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 
COSTO DIRECTO  1,498,290.11 
          
408,744.87 
            
370,060.16 
            
361,523.08  
       
263,233.71  
           
94,728.29  
PORCENTUAL   27.28% 24.70% 24.13% 17.57% 6.32% 
PORCENTUAL 
ACUMULADO 
  27.28% 51.98% 76.11% 93.68% 100% 
 Total MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 
Mano de obra 475259.12 131870.78 87085.76 131204.04 96881.53 28217.01 
Materiales 962278.87 254931.19 274813.09 212260.63 157883.37 62390.59 
Equipo y 
Herramientas 
58282.71 20033.49 8161.31 18058.41 8468.81 3560.69 
COSTO DIRECTO  1,498,290.11 408,744.87 
     
370,060.16 
           
361,523.08   263,233.71  
           
94,728.29  
PORCENTUAL   27.28% 24.70% 24.13% 17.57% 6.32% 
PORCENTUAL 
ACUMULADO 
  27.28% 51.98% 76.11% 93.68% 100% 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
El análisis del cronograma de ejecución de Obra realizado en el presente Informe de 
Ingeniería, arroja resultados que se ajustan a la realidad de la zona, para ello se ha 
determinado enumerar los ítems trabajados, con el fin de efectuar su respectivo análisis y 
discusión: 
5.1. Calculo del Metrado. 
Se utilizaron formatos en Excel generadores de áreas, volúmenes, conversión a kilogramo 
(metro lineal a kilogramos o viceversa), el cual emplea operaciones aritméticas para 
realizar los cálculos, estas hojas de cálculo se fueron elaborando en base a la experiencia, 
al aporte de profesionales y colegas que comparten su información y conocimiento, y 
también a los formatos ya construidos por la propia Entidad.  
Se utilizaron formulas no establecidas en los formatos, los cuales son: 
Calculo para el número de ladrillos en techo aligerado y cálculo para el volumen de 
concreto en losa aligerada. 
5.2. Calculo del análisis de Costos Unitarios 
Para el cálculo de los Análisis de Costos Unitarios se tomaron los rendimientos de mano 
de obra establecidos por CAPECO, el precio de los materiales, herramientas y equipos fue 
cotizado puesto en obra, el costo hora hombre fue el establecido en el Boletín CAPECO 
2017. 
5.3. Formulación del Presupuesto 
Una vez calculado el costo de cada partida por unidad de medida que nos proporciona el 
Análisis de Costos Unitarios se multiplicó por el Metrado total, y la estructura del 
presupuesto para su mejor entendimiento está en 04 partes como arquitectura, estructura, 
instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, dicha operación se realizó con la ayuda 
del programa S10 2005, obteniendo finalmente el reporte del Presupuesto Total, Análisis 
de Costos Unitarios y Relación de Insumos de la obra. 
El monto de inversión (Costo Directo) asciende a la suma de S/. 1, 498,290.11 (un millón 
cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos noventa con 11/100 nuevos soles) y los gastos 
generales al 14.03%  asciende a S/. 210,210.10 (doscientos diez mil doscientos diez con 
10/100 nuevos soles), con una utilidad de 5 % asciende a S/. 74,914.51 (setenta y cuatro 
mil novecientos catorce con 51/100 nuevos soles), haciendo un total de la suma de S/. 1, 
783,414.72 (un millón setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos catorce con 72/100 





5.4. Elaboración de la Programación de obra 
La Programación de Obra nos dio como resultado un plazo de ejecución de 150 días 
calendario, tiempo que nos proporciona el Diagrama de Barras Gantt, elaborado con el 
Software MS Project 2010, se recomienda cumplir con el cronograma establecido 
especialmente con las actividades que se encuentran en la Ruta Crítica para no contar con 
problemas como Ampliaciones de Plazo. 
Si se presentase un atraso en la ejecución del proyecto muy significativo, es importante 
analizar las causas, y las variables que están generando dicho atraso y a través de ello 
tomar las medidas necesarias para solucionarlo. 
Las variables más comunes en la región San Martín para obras de edificación o en general 
otro tipo de obras, que ocasionan un atraso en la ejecución, son los bajos rendimientos, 
mano de obra deficiente, presupuestos mal programado a consecuencia de una mala 
formulación de los cronogramas trayendo como consecuencia desabastecimiento de los 
materiales, entre otros.  
 
5.5. Elaboración del cronograma valorizado 
Una vez obtenida la Programación de Obra se pudo determinar el Cronograma Valorizado 
de Obra deduciendo el monto total de cada partida, con la finalidad de saber en forma 
mensual cuanto será el gasto a ejecutar. 
 
El Cronograma Valorizado de Obra, servirá como un medio de seguimiento, verificación y 
comparación de los trabajos programados y ejecutados, durante todo el periodo de 
ejecución de la obra. 
 
5.6. Elaboración del cronograma de adquisición de materiales 
El Cronograma de adquisición, debe guardar armonía con el Cronograma Valorizado, de 
tal manera que los materiales y el presupuesto estarán adecuadamente controlados, 
importantes para la empresa contratista y así evitar atrasos y/o paralizaciones injustificadas 








CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Previo a la elaboración de los cronogramas de ejecución de obra, cronograma valorizado 
de obra y adquisición de materiales, se hizo el análisis y elaboración del presupuesto total 
del proyecto, adecuándonos de manera correcta a las normas técnicas correspondientes. 
 
Analizando también los costos unitarios y metrados de cada partida del presupuesto, la 
cual se tiene como costo total del proyecto S/. 1, 795,426.36 (un millón setecientos 
noventa y cinco mil cuatrocientos veintiséis con 36/100 nuevos soles). 
 
La Programación de Obra nos dio como resultado un plazo de ejecución de 150 días 
calendario, tiempo que nos proporciona el Diagrama de Barras Gantt, elaborado con el 
Software MS Project 2010, se debe cumplir con el cronograma establecido especialmente 
con las actividades que se encuentran en la Ruta Crítica para no contar con problemas 
como Ampliaciones de Plazo. 
Si se presentase un atraso en la ejecución del proyecto muy significativo, es importante 
analizar las causas, y las variables que están generando dicho atraso y a través de ello 
tomar las medidas necesarias para solucionarlo. 
 
Las variables más comunes en la región San Martín para obras de edificación o en general 
otro tipo de obras, que ocasionan un atraso en la ejecución, son los bajos rendimientos 
aplicados al momento de calcular el costo unitario, además de una mano de obra 
deficiente, presupuestos mal elaborados entre otros 
 
Luego de elaborado el cronograma de ejecución de obra, se deriva en la elaboración del 
cronograma valorizado y de adquisición de materiales, con el fin de hacer el control 
adecuado del avance físico y financiero mensual del proyecto, durante todo el periodo de 






















Es importante hacer un análisis correcto de los metrados y los costos unitarios así evitar un 
presupuesto mal elaborado y mal estructurado, la cual nos alejaría de la realidad en cuanto 
al costo real de un proyecto. 
 
Se debe tener en cuenta un análisis muy cuidadoso de los parámetros, variables y factores 
para la elaboración de los cronogramas de ejecución de obra, que den como resultado los 
tiempos de ejecución reales en concordancia con la zona de intervención donde se 
ejecutaría el proyecto. 
 
Se debe realizar de manera correcta los cronogramas valorizado de obra y los cronogramas 
de adquisición de materiales, deben ser similares los montos de cada mes del cronograma 
valorizado a los montos el cronograma de adquisición de materiales, así se sabrá si estos 
estén elaborados correctamente. 
 
Al momento de realizar la programación de obra se debe relacionar las actividades con 
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ANEXOS 
